

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом. Отчетный период I квартал 2018 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации											
X		X	X	X	X	X	X	4 556 241,10	4 045 973,00	453 773,30	1 016 551,30
1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1.1 Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлено подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Ситун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Письмом от 06.04.2018 № РЕ-11/10608 был направлен в Минэкономразвития России сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных казенных учреждениях	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3: Не реализовано, КС 1.1.3.2: техническая ошибка СЭДО; КС 1.1.3.5: техническая ошибка СЭДО									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.5	Контрольное событие 1.1.4.5 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударственному объектам федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	31.03.2018		X	X	X	X	X
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Определение "дорожных карт" по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразование в хозяйственные общества, реструктуризация, ликвидация, исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	По контрольному событию 1.2.2.3 отчетность территориальных управлений Росимущества была учтена при подготовке отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 году, направленного в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 года № РБ-04/3133. По контрольному событию 1.2.2.11 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 4 кв. 2017 года размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал). Извещение о размещении информации направлено в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 10 января 2018 года № РБ-04/76. По контрольному событию 1.2.2.24 В Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2018 года № 04/2588 о направлении в 2017 году форм финансовой отчетности 508032, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации». По исполнению контрольного события 1.2.2.36 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации письмом от 12 января 2018 года № РБ-04/357. По исполнению контрольного события 1.2.2.45 Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 году и приложения к нему, направленные в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 01 февраля 2018 года № РБ-04/3133.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.2. Не реализовано, КС 1.2.2.6. До территориальных управлений Росимущества прогноз продаж на текущий год не доведен в связи с тем, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» территориальные управления не уполномочены осуществлять функции продавца федерального имущества. До агентов прогноз продаж будет доведен после заключения соответствующих агентских договоров в рамках исполнения распоряжений Правительства РФ от 29.03.2018 № 530-р и от 29.03.2018 № 531-р.									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.2.3	Контрольное событие 1.2.2.3 Завершен свод отчетности территориальных управлений Росимущества в единой системе управления государственным имуществом по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2018	01.02.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.6	Контрольное событие 1.2.2.6 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества и агентов, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации уполномоченных осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца федерального имущества	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018		30.06.2018	X	X	X	X	X
1.2.2.11	Контрольное событие 1.2.2.11 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.01.2018	10.01.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.2.4	Контрольное событие 1.2.2.24 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений ,Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.01.2018	29.01.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.3.6	Контрольное событие 1.2.2.36 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений ,Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.01.2018	12.01.2018		X	X	X	X	X
1.2.2.4.5	Контрольное событие 1.2.2.45 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг. в 2017 г.	включено в план реализации государственной программы	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений ,Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2018	01.02.2018		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений ,Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.lorgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.itr.ru, на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламы, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования вопросов, связанных с реализацией арестованного имущества	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.6: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.7	Мероприятие 1.2.7 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, а также процедур, связанных с распоряжением отдельными видами обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.7: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.8	Мероприятие 1.2.8 Организация работы по надлежащему освещению процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.8: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.9	Мероприятие 1.2.9 Мониторинг работы по распоряжению изъятых игровым, лотерейным оборудованием и лотерейными терминалами, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.9: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		378 316,30	382 408,50	29 724,60	97 659,60
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Пилутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Сингул Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.2: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Отчет по контрольным событиям 1.3.3.2 и 1.3.3.5 был направлен в Минэкономразвития России письмом от 30.03.2018 № РБ-11/9777	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.3.2	Контрольное событие 1.3.3.2 Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № Пр-1474)	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.3.3.5	Контрольное событие 1.3.3.5 Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических документов в организациях, не включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (с долей Российской Федерации в уставном капитале акционерных обществ 100%), по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № Пр-1474)	включено в ведомственный план	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Внедрение механизмов по ограниченно приобретению компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу	X	Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранно в текущем году и выдвинуто на следующий год представителей Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.7:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранно председателей советов директоров (наблюдательных советов)	X	Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.8:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.12	Мероприятие 1.3.12 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		221 863,40	222 762,70	29 105,60	90 884,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.12: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		156 452,90	159 645,80	619,00	6 775,60
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.15	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развития жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществ предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.15: Не реализовано									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.19: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.20	Мероприятие 1.3.20 Проведены необходимые мероприятия с целью обеспечения перечисления в федеральный бюджет части чистой прибыли ФГУП "Росразмещение" и ФГУП "Экран"	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.20: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.21	Мероприятие 1.3.21 Утверждены программы деятельности курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности ФГУП, подведомственных Росимущество	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.21: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		1 612,50	1 645,40	0,00	0,00
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Повышение эффективности контроля за управлением и использованием федерального имущества	X	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	По исполнению контрольного события 1.4.2.2. докладной запиской от 30 марта 2018 года № АК-02/64 подготовлена и направлена руководителю Росимущества информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2017 году. По исполнению контрольного события 1.4.2.4. подготовлен доклад руководителю Росимущества по итогам проведения проверок территориальных органов Росимущества и структурных подразделений Росимущества в 2017 году от 09 февраля 2018 года № ДС-17/21	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.2.2 Подготовлен ежегодный доклад руководству Росимущества по итогам проведения проверок Счетной палатой Российской Федерации в 2017 году	включено в ведомственный план	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.4.2.4	Контрольное событие 1.4.2.4 Подготовлен ежегодный доклад руководству Росимущества по итогам проведения проверок территориальных органов Росимущества и структурных подразделений Росимущества в 2017 году	включено в ведомственный план	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2018	09.02.2018		X	X	X	X	X
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	По исполнению контрольного события 1.4.3.2. Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2018г.:" от 28 февраля 2018 года № 71	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.3.2	Контрольное событие 1.4.3.2 Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2018 г.:"	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	28.02.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.4:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	По исполнению контрольного события 1.4.5.5. Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2017 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20 февраля 2017 года № АК-02/5383. Информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом своевременно размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе.	1 612,50	1 645,40	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.5:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.5.5	Контрольное событие 1.4.5.5 Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2017 г.	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2018	20.02.2018		X	X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, сформировано в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.1: Не реализовано, КС 1.5.1.14: Статистика о ходе реализации планов-графиков формируется ФОИВ ежеквартально посредством размещения информации на МВ-портале, Росимуществом по исполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18.08.2015 г. № Пр-1659 (подпункт "н" пункта 1) направляется отчет в Минэкономразвития России до 15 июня и до 15 декабря ежегодно. В проекте детального плана-графика на 2018-2020 годы предусмотрено исполнение этого контрольного события на 01.06.2018									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.1.4	Контрольное событие 1.5.1.14 Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество	включено в ведомственный план	Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2018		01.06.2018	X	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Письмом Росимущества от 04 декабря 2017 года № ДС-18/46124 в адрес Минэкономразвития России направлен доклад об определении целевого назначения федерального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.2:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.4	Мероприятие 1.5.4 Реализация мероприятий по мониторингу предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	По исполнению контрольного события 1.5.4.4 подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала 2017 года 26 февраля 2018 года в ГАС "Управление"	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.4:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.4.4	Контрольное событие 1.5.4.4 В целях организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 4 квартала 2017 года	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2018	26.02.2018		X	X	X	X	X
1.5.5	Мероприятие 1.5.5 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.6	Мероприятие 1.5.6 Доработка автоматизированной системы оперативного учета имущества АС ПИИБИ (ФГИАС ЕСУГИ), в том числе с учетом вносимых в законодательство Российской Федерации изменений, а также с целью повышения контроля полноты ее заполнения, комфортности ее использования и оперативности работы территориальных управлений Росимущества; повышение достоверности отчетов по распоряжению и реализации имущества со специальными режимами обращения, формируемых из отчетной системы "ИАС Отчетность", а также представляемых в системе АСУ и АО	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.6: Исполнено									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.7	Мероприятие 1.5.7 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИБИ (ФГИАС ЕСУГИ) информации об имуществе со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.7: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		4 176 312,30	3 661 919,10	424 048,80	918 891,70
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, депонирования и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Подготовлено более 50 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликованы 33 пресс-релиза о текущей деятельности Агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 8 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства Агентства с представителями СМИ. Заключен государственный контракт от 2 февраля 2018 года № К18-20/11 на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с упоминанием Росимущества и данных для их анализа. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	0,00	700,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1.5	Контрольное событие 1.6.1.5 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2018	30.03.2018		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		609 386,00	610 549,10	16 443,00	306 822,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.2. Не реализовано; КС 1.6.2.19: Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 23.03.2018. Вскрытие конвертов с заявками состоится 13.04.2018, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе - 18.04.2018. С учетом сроков конкурсных процедур планируемая дата заключения государственного контракта - не позднее 10.05.2018.									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.2.1 7	Контрольное событие 1.6.2.17 Направлено письмо в ТУ о распределении лимитов бюджетных ассигнований по ВР 242 на 2018 год	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	30.01.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.1 8	Контрольное событие 1.6.2.18 Утвержден регламент взаимодействия между Росимуществом и исполнителем по госконтракту по оказанию услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества на 2018 год	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	06.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.2.1 9	Контрольное событие 1.6.2.19 Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению информационных подсистем ФГИАС ЕСУТИ (единая система управления государственным имуществом) в 2018 году	включено в ведомственный план	Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018		10.05.2018	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2.2.0	Контрольное событие 1.6.2.20 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на I полугодие 2018 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	10.07.2017		X	X	X	X	X
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В рамках данного мероприятия за 3 месяца 2018 г. работники Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в проверках территориальных органов Росимущества участие не принимали. В рамках данного мероприятия за 3 месяца 2018 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 68 знаковых судебных делах (Судебно-правовым отделом). В рамках текущей работы за 3 месяца 2018 г. проведена правовая экспертиза: - проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 20 договорам; - правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 28 договоров; - проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – 30 договоров (соглашений). Проведено 1318 правовых экспертиз. Проведено 13 антикоррупционных экспертиз проектов НИА Росимущества: 1.проект приказа Росимущества «О деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»; 2.проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка идентификации имущества, передаваемого в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в части отнесения его к товарам легкой промышленности и соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)» (рассмотрен дважды); 3.проект приказа Росимущества «О порядке согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» учредителем либо приобретенным федеральным государственным научным бюджетным учреждением «Российский институт стратегических исследований» за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»; 4.проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Росимуществе, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться»; 5.проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 № 269 «Об утверждении перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей»; 6.проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24 августа 2017 г. № 269» (рассмотрен дважды); 7.проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка принятия	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами, являющимися администраторами доходов федерального бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет»; 8.проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами внутреннего финансового контроля»; 9.проект приказа Росимущества «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»; 10.проект приказа Росимущества «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, за исключением акционерных обществ, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»); 11. Проект приказа «О внесении изменений в некоторые акты Росимущества в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции» (поступил 14.03.2018).				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В рамках данного мероприятия за 3 месяца 2018 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 20 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами). Направлено информационное письмо: 1. «О субсидиарной ответственности контролирующего должника лицо» от 22.01.2018 г. № ЕТ-1/6/1474.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.5: Не реализовано, КС 1.6.5.22: Запрос СП на представление информации не поступал (данный отчет отменен)									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.5.2 1	Контрольное событие 1.6.5.21 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за 2017 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13.01.2018	13.01.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.2 2	Контрольное событие 1.6.5.22 Представлен своевременно и в полном объеме отчет "Показатели, характеризующие ход реализации антикризисных мер, направленных на поддержание стабильности функционирования системы государственных закупок" за 2017 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13.01.2018			X	X	X	X	X
1.6.5.2 3	Контрольное событие 1.6.5.23 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.02.2018	10.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.2 4	Контрольное событие 1.6.5.24 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-февраль 2018 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.03.2018	10.03.2018		X	X	X	X	X
1.6.5.2 6	Контрольное событие 1.6.5.26 Представлены своевременно и в полном объеме сведения о доходах физических лиц за 2017 год	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2018	02.02.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019		X	По исполнению контрольного события 1.6.7.4 расчет оценки деятельности территориальных органов Росимущества по ключевому показателю эффективности (КПЭ) выполняется автоматически в программном модуле «КПЭ ТО» ФГИАС ЕСУГИ в соответствии с приказом Росимущества от 18 мая 2015 года № 194. Окончательный расчет был произведен 26 февраля 2018 года.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.7.4	Контрольное событие 1.6.7.4 Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2017 года по ключевым показателям эффективности	включено в план реализации государственной программы	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	22.02.2018	26.02.2018		X	X	X	X	X
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		192 769,00	196 805,50	4 604,00	16 501,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									





№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Исполнено за отчетный период: КС 1.6.14.5 Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом в Минэкономразвития России по Российской Федерации (далее - Отчет в Минэкономразвития) по состоянию на 01.11.2017 подготовлен и направлен письмом Росимущества от 28.11.2017 № АК-12/45417. Отчет в Минэкономразвития по состоянию на 01.12.2017 подготовлен и направлен письмом Росимущества от 26.12.2017 № АК-12/49086. Отчет в Минэкономразвития за 2017 год подготовлен и направлен письмом Росимущества от 29.01.2018 № АК-12/2432. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2009 № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 за 2017 год и направлены письмом Росимущества от 31.01.2018 № АК-12/2892.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14.5	Контрольное событие 1.6.14.5 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России, за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2018	31.01.2018		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.15	Мероприятие 1.6.15 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.15: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.18	Мероприятие 1.6.18 Упорядочение архивных документов Росимущества; организация почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2019		X	В целях упорядочения архивных документов подготовлена конкурсная документация «Об определении подрядчика на выполнение работ по архивной обработке управленческой документации Росимущества, документов по рассмотрению обращений граждан за 2011 год и документов по реализации арестованного имущества за 2008-2012 гг.». Заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой связи от 27 декабря 2017 года № КТ-17/07221/К17-20/74, телеграфной от 26 января 2018 года № 1.1-1852/2018/К18-20/07 и фельдъегерской связи от 18 декабря 2017 года № 176/К17-20/73 на 2018 год.	9 349,00	8 611,10	1 747,00	4 668,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.18: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											