

| Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)                     |   |                                   |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом.               |   |                                   |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| Отчетный период I квартал 2017 г.  |   |                                   |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|  |   |                                   |   |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2   | 3                                 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.                         |   |                                   |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| X  | X   | X                                 | X   | X  | X   | X   | X   | 4 628 164,00  | 22 971 288,50    | 500 684,70                           | 835 719,20                                       |
| Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации |   |                                   |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| X  | X   | X                                 | X   | X  | X   | X   | X   | 4 628 164,00  | 4 127 569,40     | 500 684,70                           | 835 719,20                                       |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1. Определение целевой функции управления объектами федерального имущества   | X                                 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  | 31.12.2019   |   | X   |   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.1.1  | Мероприятие 1.1.1. Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлено подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период | X                                 | Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271д от 08.05.2015 г. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны России сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы. 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по включению федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об открытии акционерным обществом "Тотмак" принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП "Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук. В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от 06.04.2015 № ИШ-П13-34пр) по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова проведена согласительные совещания со всеми федеральными органами исполнительной власти и по результатам определена целевая функция в отношении ФГУП. По исполнению указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от 29.10.2015 № ОД-04/45436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. По результатам проведенных в Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован Проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы (далее – Проект). Проект с приложением протоколов совещаний и замечаний отраслевых органов направлен в Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП-04/26840. Проект, доработанный по результатам совещания в Правительстве Российской Федерации (протокол от 22.12.2016 № ИШ-П13-95пр), повторно внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 10.01.2016 № 145-МО/Д6и. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при разработке проекта программы приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р утверждены Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы. С учетом изложенного целевая функция объектов федерального имущества определена на 100%. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП   | Мероприятие 1.1.1: Не реализовано |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |

| № п/п   | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|         |  |                                   |  |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1       | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.1.2   | Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации   | X                                 | Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Определение целевой функции объектов государственной казны Российской Федерации для оптимизации состава государственной казны Российской Федерации  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.1.2: Не реализовано |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.1.3   | Мероприятие 1.1.3 Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральных организациями и компаниями с государственным участием  | X                                 | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом         | 31.12.2019   |   | X   | Письмом от 31.03.2017 №РБ-11/12396 направлен доклад в Минэкономразвития России по результатам мониторинга применения Методических рекомендаций по отчуждению непрофильных активов ФКП/ФГУ. Приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526 утверждены Методические рекомендации по отчуждению непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.1.3: Не реализовано |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.1.3.1 | Контрольное событие 1.1.3.1 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях       | включено в ведомственный план     | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом         | 31.03.2017   | 31.03.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.1.3.4 | Контрольное событие 1.1.3.4 Подготовлен сводный отчет по результатам мониторинга реализации методики отчуждения непрофильных активов в федеральных государственных учреждениях | включено в ведомственный план     | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом         | 31.03.2017   | 31.03.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |                                   |  |   |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2   | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.1.4  | Мероприятие 1.1.4 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов | X                                 | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 31.12.2019  |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.1.4: Не реализовано |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |                                   |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.1.4.1  | Контрольное событие 1.1.4.1 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по разгосударствлению объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ                             | включено в ведомственный план     | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 31.03.2017  | 31.03.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.1.5  | Мероприятие 1.1.5 Определение «дорожных карт» по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразование в хозяйственные общества, реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность  | X                                 | Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2018  |   | X   | Подготовлен и проходит согласование проект приказа Росимущества "О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы", устанавливающий порядок и сроки проведения мероприятий по подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, а также действий по их реорганизации, ликвидации и исключению из ЕГРЮЛ. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.1.5: Не реализовано |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |



| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|       |   |                                   |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3                                 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества | X                                 | Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | 1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении обществ, включенных в план приватизации на 2017-2019 гг. Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. КПЭ продаж на 2017-2019 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации АО «Российский аукционный дом» (АО "РАД") является уполномоченным продавцом акций 213 акционерных обществ и 81 объекта имущества казны Российской Федерации, а ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» (ООО «ВЭБ Капитал») – 11 акционерных обществ. В рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. в 2017 году, по состоянию на 01.04.2017 продано 32 пакета акций акционерных обществ, общая сумма сделок составила 4,1 млрд. руб. и 66 объектов имущества казны Российской Федерации, сумма сделок составила 193,22 млн. рублей. Из них: 1) АО "РАД" продано 13 пакетов акций на сумму 3,82 млрд. руб. и 7 объектов имущества казны сумма сделок составила 26,3 млн. рублей 2) Центральным аппаратом и Территориальными управлениями Росимущества продано 19 пакетов акций акционерных обществ на сумму 291,42 млн. руб. и 59 объектов казны, сумма сделок составила 166,88 млн. рублей. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. за 2014 год направлен в Минэкономразвития России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626, за 2015 г. – письмом от 04.02.2016 № ОД-04/3983, за 2016 г. - письмом от 01.02.2017 № ИА-04/3382. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи внесением изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 3. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР-2086 подготовлен утвержденный Минкультуры России и Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России письмом от 20.11.2015 № ИА-04/48880). Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 № 682 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2002 № 584» внесены изменения, учитывающие особенности приватизации объектов культурного наследия, которые позволяют осуществлять их приватизацию путем проведения конкурса с обязательными условиями о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с охраняемыми обязательствами. Росимуществом письмом от 01.06.2017 № 04/21671 в Минэкономразвития России направлен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178) и Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее Земельный кодекс) в части совершенствования механизмов приватизации объектов культурного наследия. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП   | Мероприятие 1.2.2: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|       | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |

| № п/п        | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события                          | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|              |   |  |  |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.2.2.2      | Контрольное событие 1.2.2.2 Завершен свод отчетности территориальных управлений Росимущества в единой системе управления государственным имуществом по итогам реализации плана продаж за предыдущий год   | включено в ведомственный план                        | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 01.02.2017   | 01.02.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.2.2.5      | Контрольное событие 1.2.2.5 Прогноз продаж на текущий год доведен до территориальных управлений Росимущества и агентов, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации уполномоченных осуществлять от имени Российской Федерации функции продавца федерального имущества  | включено в ведомственный план                        | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.03.2017   | 31.03.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.2.2.2<br>0 | Контрольное событие 1.2.2.20 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации | включено в ведомственный план                        | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.01.2017   | 31.01.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.2.2.3<br>2 | Контрольное событие 1.2.2.32 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программа) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации   | включено в ведомственный план                        | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 15.01.2017   | 30.12.2016  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.2.2.4<br>4 | Контрольное событие 1.2.2.44 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2014-2016 гг. в 2016 г.  | включено в план реализации государственной программы | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 15.02.2017   | 01.02.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.2.3        | Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий  | X  | Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.itr.ru, на ленгах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламе, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов). | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                                   |  |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.2.3: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|       | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Повышение эффективности взаимодействия с ФССП России в части передачи на принудительную реализацию арестованного имущества должников   | X                                 | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 01.10.2017   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.2.4: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|       | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями | X                                 | Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                 | 31.12.2019   |   | X   | Перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий, Минимизация имущества казны Российской Федерации | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.2.5: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|       | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования вопросов, связанных с реализацией арестованного имущества   | X                                 | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.2.6: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |





| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|        |  |                                   |  |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1      | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» в целях отмены утративших актуальность ограничений на приватизацию государственного имущества      | X                                 | Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации             | 01.08.2017   |   | X   |   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.3    | Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества  | X                                 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 31.12.2019   |   | X   |   | 422 523,30  | 394 847,10       | 36 887,40                            | 76 320,70  |
| 1.3.1  | Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «одной акцией» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции  | X                                 | Пилутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Проведены совместные совещания с ФОИВ по результатам которых приняты решения: планируется сохранение использования специального права в отношении 43 АО. Решениями Правительства Российской Федерации назначены представители РФ в советах директоров и ревизионных комиссиях АО "ЦНИИСМ", ОАО "РОМЗ", ОАО "Тульский патронный завод", АО "Тулаточмаш", ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", АО "ХК Барнаултрансмаш", ОАО "НИИС", АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" АО "ФНПЦ "Алтай"  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|        | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.3.1: Не реализовано |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|        | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.3.2  | Мероприятие 1.3.2 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами | X                                 | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом             | 31.12.2019   |   | X   | Росимущество письмом от 23.09.2016 № ДП-11/39969 направило в Минэкономразвития России Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в том числе с указанием положений о порядке утверждения критериев отбора кандидатов для избрания в составы органов управления, включая единоличный (коллегияльный) орган, и ревизионных комиссий АО (далее - Проект). Росимущество письмом от 02.06.2017 № 11/21805 направило в Минэкономразвития России согласованную итоговую версию Проекта, который в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства Российской Федерации. Указанные критерии дополнительно прорабатываются с представителями Общественного совета и экспертно-консультационного совета при Росимуществе. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|        | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.3.2: Не реализовано |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|        | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |

| № п/п   | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|         |  |                                   |  |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1       | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.3   | Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программа инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства  | X                                 | Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | 1. Подготовлены и выпущены директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) АО и доведены до сведения АО: - включенных в приложение № 1 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Спецперечень) - директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955н-П13 (письмо Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222), - включенных в приложение № 2 Спецперечня - директива Росимущества от 14.08.2014 № ПФ-11/35029 (письмо Росимущества от 19.08.2014 № ОД-11/35744), - не включенных в Спецперечень, с долей участия Российской Федерации в уставном капитале в совокупности более 50% - директивы Росимущества от 18.08.2014 № ОД-11/35416 (письмо Росимущества от 19.08.2014 № 11/35746). 2. Подготовлены Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 3. Разработан типов стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР АО, включенных в Спецперечень, а также примерное техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР АО, включенных в Спецперечень, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583. 4. Разработаны Методические указания по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственной компанией, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043. 5. Методические материалы по вопросам разработки и корректировки программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, одобренные протоколом Правительства Российской Федерации от 17.04.2015 № 2. 6. Направлен отчет в Минэкономразвития России письмом от 31.03.2017 № РБ-11/12426 | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.3.3: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.3.1 | Контрольное событие 1.3.3.1 Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № Пр-1474) | включено в ведомственный план     | Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.03.2017   | 31.03.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |

| № п/п   | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|         |  |                                   |  |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1       | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.3.4 | Контрольное событие 1.3.3.4 Направлен доклад в Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических документов в организациях, не включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (с долей Российской Федерации в уставном капитале акционерных обществ 100 %), по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения ключевых показателей эффективности для организаций на основе Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № Пр-1474) | включено в ведомственный план     | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.03.2017   | 31.03.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.3.4   | Мероприятие 1.3.4 Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений  | X                                 | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии, осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведена информация до сведения всех АО с государственным участием. Направляются в Минэкономразвития России ежегодные отчеты об управлении акциями, об управлении долгами в ООО, о выдаваемых по акционерным обществам, включенным в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, о внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИИШ-П13-5859 (Топ-12). | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.3.4: Не реализовано |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.3.5   | Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности   | X                                 | Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | В рамках реализации данного Мероприятия функционируют: - Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа общества, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и акционерных обществах с государственным участием, на основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369; - Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, на основании приказа Росимущества 27.06.2014 № 233.   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.3.5: Не реализовано |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы   |                                   |  |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                                   |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                                 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.6  | Мероприятие 1.3.6 Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу | X                                 | Сингун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  | 31.12.2019   |   | X   | В рамках реализации данного Мероприятия по итогам кампании выдвинутых кандидатов для избрания в составы СД и РК на 2017 корпоративный год сформированы 4 объединенных СД в 20 Обществах, занимающихся сходными видами деятельности и / или располагающихся в одном федеральном округе, а также подведомственных одному ФОИВ. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.6: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.7  | Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранно в текущем году и выдвинуто на следующей год представителям Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний  | X                                 | Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | В указанный период в рамках данного мероприятия реализовано в срок контрольное событие 1.3.7.1.  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.7: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.8  | Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)   | X                                 | Столяров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.8: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события        | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия                    | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|------------------------------------|---|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                                    |   |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.9  | Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению   | X                                  | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Направлено уведомление в ФОВИВ. ФСИН.№ ИВ-06/3501 от 01.02.2017 | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.9: Не реализовано  |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.3.10   | Мероприятие 1.3.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность   | X                                  | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.10: Не реализовано |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.3.11   | Мероприятие 1.3.11 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий | X                                  | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.11: Не реализовано |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |



| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события        | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |                                    |  |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2   | 3                                  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.15   | Мероприятие 1.3.15 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развитию жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда | X                                  | Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.3.15: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |                                    |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.16   | Мероприятие 1.3.16 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность   | X                                  | Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.3.16: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |                                    |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.17   | Мероприятие 1.3.17 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков  | X                                  | Фаизова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.3.17: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |                                    |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события        | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия                 | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|------------------------------------|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                                    |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.18   | Мероприятие 1.3.18 Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности | X                                  | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Окончание проведения мероприятий запланировано на 30.06.2017 | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.18: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.19   | Мероприятие 1.3.19 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий                | X                                  | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.19: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.20   | Мероприятие 1.3.20 Проведены необходимые мероприятия с целью обеспечения перечисления в федеральный бюджет части чистой прибыли ФГУП "Росразмещение" и ФГУП "Экран"                          | X                                  | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.20: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |



| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события   | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|---|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |   |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.3.21   | Мероприятие 1.3.21 Утверждены программы деятельности курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности ФГУП, подведомственных Росимущество  | X   | Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | программа деятельности ФГУПЦ "Росразмещение" на 2017 год утверждена распоряжением Росимущества от 04.10.2016 № 767-р.  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.3.21: Не реализовано  |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.3.22   | Мероприятие 1.3.22 Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» в целях сокращения перечня предприятий и акционерных обществ, утративших признаки стратегических   | X   | Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации  | 01.08.2017   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.3.23   | Мероприятие 1.3.23 Внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части наследования выморочного имущества в целях создания правовых условий для определения наследниками выморочного имущества муниципальные образования и субъекты Российской Федерации - городов федерального значения – Москву и Санкт-Петербург | X   | Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации  | 01.05.2017   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.4  | Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом   | X   | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  | 31.12.2019   |   | X   |  | 1 699,00  | 1 699,00         | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.4.1  | Мероприятие 1.4.1 Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом   | X   | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 31.12.2017   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.4.2  | Мероприятие 1.4.2 Повышение эффективности контроля за управлением и использованием федерального имущества  | X   | Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 31.12.2019   |   | X   | Докладной запиской от 07.04.2017 № АК-02/44 подготовлена и направлена руководителю Росимущества информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2016 году. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.4.2: Не реализовано, КС 1.4.2.1: В связи с длительным процессом внутреннего согласования. |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |



| № п/п        | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события   | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|              |   |                               |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1            | 2   | 3                             | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.4.5        | Мероприятие 1.4.5 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом  | X                             | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.12.2019   |   | X   | Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2016 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20.02.17 г. № ДС-18/6095.  | 1 699,00  | 1 699,00         | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.4.5.1      | Контрольное событие 1.4.5.1 Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2016 год   | включено в ведомственный план | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 01.03.2017   | 20.02.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.5          | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества   | X                             | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.5.1        | Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, сформированно в отношении него полных и достоверных сведений | X                             | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.5.1.1<br>0 | Контрольное событие 1.5.1.10 Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество  | включено в ведомственный план | Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 01.03.2017   | 31.03.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.5.2        | Мероприятие 1.5.2 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784   | X                             | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.5.3        | Мероприятие 1.5.3 Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами  | X                             | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.12.2017   |   | X   | В Росимуществе проведено рабочее совещание с участием сотрудников Управления реестра федерального имущества и Управления информационных технологий на котором были сформулированы функциональные требования. По итогам рабочего совещания Управлением информационных технологий в ИС «Материально-технического обеспечения и госаказа» ФГИАС ЕСУТИ 01.04.2017 заведена заявка 00.67954 на модернизацию АСУФИ в части обеспечения возможности предоставления сведений к учету в реестр федерального имущества с использованием бухгалтерских/учетных систем правообладателей посредством единого вебсервиса Росимущества («интеграционная шина»). На основе данной заявки подготовлено техническое задание, реализация которого осуществляется в рамках государственного контракта от 18 февраля 2016 г. № К16-19/10. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |                                   |  |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2   | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.5.4  | Мероприятие 1.5.4 Реализация мероприятий по мониторингу предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества   | X                                 | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                  | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.5.5  | Мероприятие 1.5.5 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде   | X                                 | Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                  | 31.12.2019   |   | X   | Проведен анализ исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| 1.5.6  | Мероприятие 1.5.6 Доработка автоматизированной системы оперативного учета имущества АС ПИВИ (ФГИАС ЕСУГИ), в том числе с учетом внесенных в законодательство Российской Федерации изменений, а также с целью повышения контроля полноты ее заполнения, комфортности ее использования и оперативности работы территориальных управлений Росимущества; повышение достоверности отчетов по распоряжению и реализации имущества со специальными режимами обращения, формируемых из отчетной системы "ИАС Отчетность", а также представляемых в системе АСУ и АО | X                                 | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 01.10.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.5.6: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |                                   |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.5.7  | Мероприятие 1.5.7 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИВИ (ФГИАС ЕСУГИ) информации об имуществе со специальными режимами обращения   | X                                 | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 15.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.5.7: Не реализовано |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |                                   |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6  | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы  | X                                 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 31.12.2019   |   | X   |  | 4 203 941,70  | 3 731 023,30     | 463 797,30                           | 759 398,50                                       |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события  | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.6.1  | Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества   | X  | Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | Подготовлено более 120 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликован 31 пресс-релиз, заявление и иной информационный материал о текущей деятельности агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 4 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства агентства с представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме электронных версий выпусков СМИ и данных для их анализа. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.   | 700,00  | 700,00           | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.6.1: Не реализовано  |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.1.1  | Контрольное событие 1.6.1.1 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества  | включено в ведомственный план  | Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 30.03.2017   | 31.03.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.2  | Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение | X  | Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                         | 31.12.2019   |   | X   | Оказаны услуги по обслуживанию рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, услуги по сопровождению сайта Росимущества, информационных систем; услуги по обеспечению информационной безопасности. Контрольное событие 1.6.2.1: Проект Концепции информатизации рассмотрен и одобрен на заседании Рабочей группы по вопросам повышения эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в перелому Федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» на отечественные программно-аппаратные средства, свободное программное обеспечение, которое состоялось 29.03.2017 (протокол заседания Рабочей группы от 04.04.2017 № 50). По результатам заседания Рабочей группы издан приказ Росимущества от 26.04.2017 № 128 "Об утверждении Концепции информатизации Росимущества на период до 2020 года". | 630 326,00  | 630 326,00       | 8 924,80                             | 267 441,40                                       |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | КС 1.6.2.2: Взаимодействие Росимущества с Росреестром осуществляется на постоянной основе в рамках действующего приказа Росреестра № П484, Росимущества № 376 от 02.12.2011. После ввода федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) в промышленную эксплуатацию запланирован переход на взаимодействие в рамках Соглашения об информационном взаимодействии. 06.04.2017 в Росреестр направлены предложения с проектом плана организации работ по взаимодействию Росреестра и Росимущества и существенными условиями соглашения, в том числе по вопросам интеграции ФГИАС ЕСУГИ и ФГИС ЕГРН. 24.04.2017 проведена рабочая встреча Росимущества с Росреестром, на которой согласован План работ по интеграции информационных систем Росимущества и Росреестра. 19.05.2017 План работ по интеграции информационных систем Росимущества и Росреестра направлен в Росреестр на согласование и утверждение. Проект соглашения об информационном взаимодействии направлен в Росреестр письмом от 25.05.2017 № ДС-19/20415. С учетом того, что подписание соглашения носит двухсторонний порядок, перенос срока указан с учетом согласования соглашения внутри Росреестра. |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.2.1  | Контрольное событие 1.6.2.1 Утверждена стратегия развития информационных ресурсов Росимущества   | включено в план реализации государственной программы   | Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                         | 31.03.2017   | 29.03.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |

| № п/п   | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события   | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|---|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|         |   |                               |  |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1       | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.6.2.2 | Контрольное событие 1.6.2.2.2 Заключено соглашение с Росрезстром об информационном взаимодействии   | включено в ведомственный план | Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.03.2017   |   | 31.08.2017  | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.2.3 | Контрольное событие 1.6.2.3 Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению информационных подсистем ФГИАС ЕСУТИ (единая система управления государственным имуществом) в 2017 году | включено в ведомственный план | Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.03.2017   | 04.04.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.2.4 | Контрольное событие 1.6.2.4 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на I полугодие 2017 года              | включено в ведомственный план | Осинова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                   | 31.03.2017   | 17.01.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.3   | Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации   | X                             | Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | В рамках данного мероприятия за первый квартал 2017 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 2 камеральных проверках территориальных органов Росимущества (КЧР, Республика Ингушетия). В рамках данного мероприятия за первый квартал 2017 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 94 знаковых судебных делах (Судебно-правовым отделом). В рамках текущей работы за первый квартал 2017 г. проведена правовая экспертиза проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 35 договорам, правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 28 договоров. Проведено 1288 правовых экспертиз. Проведено 13 антикоррупционные экспертизы проектов НПИА Росимущества. 1. Приказ Росимущества от 20.03.2017 № 78 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий»; 2. Приказ Росимущества от 21.03.2017 № 81 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом». | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|       |   |                                   |                           |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3                                 | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
|       |   |                                   |                           |  |   |   | <p>предприятий, подведомственных государству, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов исполнительной власти»; 3. Приказ Росимущества от 08.02.2017 № 22 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными учреждениями образования, федеральными казенными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, либо приобретенного федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»; 5. Проект приказа Росимущества «О Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации»; 6. Проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его территориальных органах» (поступал на согласование 23.01.2017); 7. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими Росимущества, государственными гражданскими служащими территориальных органов Росимущества и работниками, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (поступал на согласование 02.02.2017); 8. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений и дополнений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 г. № 268 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок Федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов» (поступал на согласование 02.03.2017); 9. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального агентства по управлению государственным имуществом в связи с учреждением ведомственных наград» (поступал на согласование 14.03.2017); 10. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Положение о пропусочном режиме в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденное приказом Росимущества от 31 июля 2015 г. № 314» (поступал на согласование 09.03.2017); 11. проект Положения «О порядке и условиях санаторно-курортного лечения государственных гражданских служащих, в том числе после выхода государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу лет, и членов их семей в подведомственных Федеральному агентству по управлению государственным имуществом лечебно-оздоровительных учреждениях» (служебная записка от 12.01.2017 № 017/27); 12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении методических указаний территориальным органам Федерального агентства по управлению государственным имуществом по подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества»; 13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий».</p> |   |                  |                                      |  |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 1.6.3: Не реализовано |                           |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |

| № п/п   | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события       | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|         |   |                                   |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1       | 2   | 3                                 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.4   | Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора  | X                                 | Сokolnikov Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   | В рамках данного мероприятия за первый квартал 2017 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 18 знаковых судебных делах по итогам первого квартала 2017 г. (Отделом по работе с проблемными активами. | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП   | Мероприятие 1.6.4: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.5   | Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника | X                                 | Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом              | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП   | Мероприятие 1.6.5: Не реализовано |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы  |                                   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.5.1 | Контрольное событие 1.6.5.1 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контракции бюджетных обязательств и кассовых расходах за 2016 год   | включено в ведомственный план     | Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом              | 13.01.2017   | 13.01.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.5.2 | Контрольное событие 1.6.5.2 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контракции бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь 2017 года                                       | включено в ведомственный план     | Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом              | 10.02.2017   | 10.02.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.5.3 | Контрольное событие 1.6.5.3 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контракции бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-февраль 2017 года                               | включено в ведомственный план     | Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом              | 10.03.2017   | 01.03.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |



| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события                          | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|--|--|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.6.5.5  | Контрольное событие 1.6.5.5 Представлены своевременно и в полном объеме сведения о доходах физических лиц за 2016 год  | включено в ведомственный план                        | Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                     | 31.03.2017   | 17.02.2017  |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.6  | Мероприятие 1.6.6 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности   | X  | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2018   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.6.6: Не реализовано                    |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.7  | Мероприятие 1.6.7 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности   | X  | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 28.02.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.6.7: Не реализовано                    |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.7.3  | Контрольное событие 1.6.7.3 Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2016 года по ключевым показателям эффективности | включено в план реализации государственной программы | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 22.02.2017   |   |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.8  | Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества   | X  | Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                          | 31.12.2019   |   | X   |  | 203 223,10  | 203 223,10       | 1 947,20                             | 13 097,20  |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы  | Статус контрольного события  | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия                       | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|--|---|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |  |   |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.6.9  | Мероприятие 1.6.9 Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления кадров и обеспечения деятельности Росимущества | X  | Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 289 348,50  | 287 747,40       | 46 035,70                            | 124 876,40                                       |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.6.9: Контрольное событие 1.6.9.46. Определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащей перечислению в бюджет Российской Федерации – не исполнено, причина: в связи с представлением ФГУП «АРЦ» некорректных данных. |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |  |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.10   | Мероприятие 1.6.10 Организация обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»   | X  | Пензев М.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                     | 31.12.2019   |   | X   |  | 3 071 121,60  | 2 599 964,40     | 405 445,30                           | 349 551,80                                       |
| 1.6.11   | Мероприятие 1.6.11 Повышение антитеррористической защищенности объектов Росимущества  | X  | Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2017   |   | X   | Приказ от 10 февраля 2017 г. № 29, Приказ от 14 марта 2017 г. № 69 | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.6.11: Не реализовано   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |  |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.12   | Мероприятие 1.6.12 Осуществление действий по повышению антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росимущества   | X  | Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |   | Мероприятие 1.6.12: Не реализовано   |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |   |  |   |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |

| № п/п  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события        | Ответственный исполнитель   | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия  | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|--|------------------------------------|---|--|---|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                                    |   |  |   |   |   | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
| 1.6.13   | Мероприятие 1.6.13 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения  | X                                  | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                  | 31.12.2019   |   | X   |   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.6.13: Не реализовано |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.6.14   | Мероприятие 1.6.14 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения   | X                                  | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                  | 31.12.2019   |   | X   | Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 1 января 2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 26.01.2017 № 12/2482. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2009 № 26н, подготовлены и направлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.01.2017 г. письмом от 27.01.2017 № ДП-12/2697 | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.6.14: Не реализовано |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |                                    |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |
| 1.6.14.1   | Контрольное событие 1.6.14.1 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России, за соответствующий отчетный период | включено в ведомственный план      | Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                  | 01.02.2017   | 27.01.2017  |   | X   | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.15   | Мероприятие 1.6.15 Организация продаж федерального имущества в электронном виде  | X                                  | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2019   |   | X   |   | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  |  | Мероприятие 1.6.15: Не реализовано |   |  |   |   |   |   |                  |                                      |  |

| № п/п   | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события        | Ответственный исполнитель  | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия   | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---------|--|------------------------------------|--|---|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|         |  |                                    |  |   |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1       | 2  | 3                                  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |                                    |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.16  | Мероприятие 1.6.16 Совершенствование процесса проведения проверок федерального имущества   | X                                  | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 31.12.2017  |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.6.16: Не реализовано |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |                                    |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.17  | Мероприятие 1.6.17 Оптимизация структуры территориальных органов Росимущества  | X                                  | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 01.06.2017  |   | X   |  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   |
|         | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.6.17: Не реализовано |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|         | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |                                    |  |   |   |   |  |   |                  |                                      |  |
| 1.6.17. | 2 Контрольное событие 1.6.17.2. Согласованы структуры межрегиональных территориальных органов Росимущества                           | включено в ведомственный план      | Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 15.03.2017  |   |   | X  | X   | X                | X                                    | X  |
| 1.6.18  | Мероприятие 1.6.18 Упорядочение архивных документов Росимущества; организация почтовой, телеграфной и фельдшерской связи             | X                                  | Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                 | 30.12.2019  |   | X   | Заключены договоры на оказание услуг почтовой, телеграфной и фельдшерской связи на 2017 год. | 9 222,50  | 9 062,40         | 1 444,30                             | 4 431,70   |

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы   | Статус контрольного события        | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |                  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|------------------------------------|---------------------------|--|---|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                                    |                           |  |   |   |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.                           | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                                  | 4                         | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               | 11                                   | 12   |
|       | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП  | Мероприятие 1.6.18: Не реализовано |                           |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |
|       | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |                                    |                           |  |   |   |  |   |                  |                                      |  |