

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом.											
Отчетный период II квартал 2017 г.											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.											
X		X	X	X	X	X	X	23 685 759,50	22 971 288,50	8 499 230,50	9 230 100,90
Подпрограмма I. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации											
X		X	X	X	X	X	X	4 693 162,50	4 127 569,40	1 445 375,10	1 779 826,10
1.1	Основное мероприятие 1.1 Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлено подкадет все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271/дз от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобрнауки России сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 года. 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИИШ-НП3-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 «Об открытии акционерного общества "Тотал"» принято решение о преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП "Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук. В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от 06.04.2015 № ИИШ-НП3-34пр) по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова проведены согласительные совещания со всеми федеральными органами исполнительной власти и по результатам определена целевая функция в отношении ФГУП. Во исполнение указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от 29.10.2015 № ОД-04/45436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. По результатам проведенных в Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован Проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы (далее – Проект). Проект с приложением протоколов совещаний и замечаний отраслевых органов направлен в Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП-04/26840. Проект, доработанный по результатам совещания в Правительстве Российской Федерации (протокол от 22.12.2016 № ИИШ-НП3-95пр), повторно внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 10.01.2016 № 145-МО/Доб. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при разработке проекта программы приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р утверждены Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы. С учетом изложенного целевая функция объектов федерального имущества определена на 100%.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Определение целевой функции объектов государственной казны Российской Федерации для оптимизации состава государственной казны Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2: Не реализовано									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.2	Контрольное событие 1.1.4.2 Комиссией по определенным условиям приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "дорожные карты" по реорганизации объектов федерального имущества в отношении обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале общества	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Определение "дорожных карт" по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразование в хозяйственные общества, реорганизации, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность	X	Могчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X	Подписан приказ Росимущества от 21.04.2017 № 121 "О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы", устанавливающий порядок и сроки проведения мероприятий по подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, а также действий по их реорганизации, ликвидации исключительно из ЕГРЮЛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 Разработка предложений по механизму урегулирования долговых обязательств с государственным участием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам (судам)	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X	Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25770 направлен доклад в Минэкономразвития России об исполнении контрольного события 1.1.6.1 детального плана-графика реализации государственной программы. В целях исполнения Поручения Правительства Российской Федерации Росимущество письмом от 29.03.2017 № РБ-11/11859 направило на согласование в Минфин России и Минпромторг России проекты директив Правительства Российской Федерации и Росимущества представителям интересов Российской Федерации в органах управления АО, в том числе включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее - Директивы). Готовится проведение согласительного совещания по данному вопросу в связи с поступлением предложений по содержанию Директивы от указанных Министерств. Письмом от 19.05.2017 № РБ-11/19623 направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.6: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.1	Контрольное событие 1.1.6.1 Подготовка и направление в федеральные органы исполнительной власти предложения Росимущества по содержанию директива представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ с государственным участием, в том числе включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р	включено в ведомственный план	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		52 006,10	0,00	52 006,00	52 006,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Молчанова О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении объектов, включенных в план приватизации на 2017-2019 гг. Государственной программой утверждены КПО продаж, определены целевая функция для козлетиных объектов и объектов казны. КПО продаж на 2017-2019 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №635 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПО определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации АО «Российский аукционный дом» (АО "РАД") является уполномоченным продавцом акций 213 акционерных обществ и 81 объекта имущества казны Российской Федерации, д ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанк» (ООО «ВЭБ Капитал») – 11 акционерных обществ. В рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. в 2017 году, по состоянию на 01.07.2017 продано 36 пакетов акций акционерных обществ, общая сумма сделок составила 5,08 млрд. руб. и 68 объектов имущества казны Российской Федерации, сумма сделок составила 195,47 млн. рублей. Из них: 1) АО "РАД" продано 16 пакетов акций на сумму 4,78 млрд. руб. и 9 объектов имущества казны сумма сделок составила 28,6 млн. рублей 2) Центральным аппаратом и Территориальными управлениями Росимущества продано 20 пакетов акций акционерных обществ на сумму 295,47 млн. руб. и 59 объектов казны, сумма сделок составила 166,87 млн. рублей. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. за 2014 год направлен в Минэкономразвития России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626, за 2015 г. – письмом от 04.02.2016 № ОД-04/3983, за 2016 г. – письмом от 01.02.2017 № ИА-04/3382. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи внесенным изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 3. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ИР-2086	52 006,10	0,00	52 006,00	52 006,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							подготовлен утвержденный Минкультуры России и Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России письмом от 20.11.2015 № ИА-04/48880). Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 № 682 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2002 № 584» внесены изменения, учитывающие особенности приватизации объектов культурного наследия, которые позволят осуществить их приватизацию путем проведения конкурса с обязательными условиями о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с охранными обязательствами. Росимуществом письмом от 01.06.2017 № 04/21671 в Минэкономразвития России направлен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178) и Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее Земельный кодекс) в части совершенствования механизмов приватизации объектов культурного наследия.				
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.2.8	Контрольное событие 1.2.2.8 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.04.2017	31.03.2017		X	X	X	X	X
1.2.2.2 1	Контрольное событие 1.2.2.21 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 412 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2017	18.04.2017		X	X	X	X	X
1.2.2.3 3	Контрольное событие 1.2.2.33 Оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2017	30.04.2017		X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.itp.ru, на лотках информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламе, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отчуждаемых приватизируемых активов).	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Повышение эффективности взаимодействия с ФССП России в части передачи на принудительную реализацию арестованного имущества должников	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2017		X	Доработанный проект совместного письма направлен в ФССП России письмом Росимущества от 10.03.2017 № АК-12/8462. ФССП России письмом от 11.04.2017 № 00145/17/31949 (ак.№ 34215 от 13.04.2017) проинформировала о направлении проекта совместного письма на рассмотрение в Росреестр. Письмом от 05.06.2017 № 00145/17/51132-ДК (ак.№ 52310 от 05.06.2017) ФССП России направила в Росимущества для подписания со стороны Росимущества проект письма. 19.06.2017 подписанный со стороны Росимущества проект письма передан для подписания в ФССП России.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.4: Не реализовано; КС 1.2.4.1: В связи с принятием решения о дополнительном согласовании проекта совместного письма с Росреестром.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.4.1	Контрольное событие 1.2.4.1 Подготовлено совместно с ФССП России и направлено в территориальные органы ФССП России и Росимущества рекомендательное письмо по составу правоустанавливающих и технических документов, необходимых при передаче на принудительную реализацию отдельных видов арестованного имущества, подлежащего государственной регистрации	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2017		05.07.2017	X	X	X	X	X
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хидяков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий; Минимизация имущества казны Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования вопросов, связанных с реализацией арестованного имущества	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.6: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.7	Мероприятие 1.2.7 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, а также процедур, связанных с распоряжением отдельными видами обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.7: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.8	Мероприятие 1.2.8 Организация работы по надлежащему освещению процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018		X	В I квартале 2017 года был проведен мониторинг публикаций о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, на официальных сайтах и в бюллетенях территориальных управлений Росимущества (далее - ТУ) за 2016 год. В ходе мониторинга были выявлены незначительные ошибки, допущенные ТУ при публикации информационных сообщений. С ТУ, допущающими ошибки, была проведена разъяснительная работа. Сравнение итогов проведенного мониторинга с аналогичным периодом за 2017 год предусмотрено п. 1.2.8.2 плана деятельности Росимущества на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по реализации государственной программы «Управление федеральным имуществом» и планируется в 2018 году.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.8: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.8.1	Контрольное событие 1.2.8.1 Проведен мониторинг соблюдения порядка информационного освещения процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2017	01.04.2017		X	X	X	X	X
1.2.9	Мероприятие 1.2.9 Мониторинг работы по распространению изъятых игровым, лотерейным оборудованием и лотерейными терминалами, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.9: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.10	Мероприятие 1.2.10. Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» в целях отмены утративших актуальность ограничений на приватизацию государственного имущества	X	Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации	01.08.2017		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.10: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		428 905,80	394 847,10	81 594,10	273 613,10
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Пигутти А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Проведены совместные совещания с ФОИВ по результатам которых приняты решения: планируется сохранение использования специального права в отношении 30 АО; планируется отказ от использования специального права в отношении 43 АО. Решениями Правительства Российской Федерации назначены представители РФ в советах директоров и ревизионных комиссиях АО "ДНИСМ", ОАО "РОМЕТ", ОАО "Тульский патронный завод", АО "Тулачормаш", ОАО "Завод им. В.А. Дегарова", АО "ХК Барнаультрансмаш", ОАО "НИИС", АО "ФНПЦ"Титан-Баррикады" АО "ФНПЦ "Алтай"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25885 в Минэкономразвития России направлены проекты критериев отбора кандидатов для избрания в составы советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий акционерных обществ с участием (далее – АО) и критериев отбора кандидатов для избрания в качестве единоличных исполнительных органов в АО. Росимущество письмом от 23.09.2016 № ДП-11/39969 направило в Минэкономразвития России Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в том числе с указанием положений о порядке утверждения критериев отбора кандидатов для избрания в составы органов управления, включая единоличный (коллективный) орган, и ревизионных комиссий АО (далее - Проект). Росимущество письмом от 02.06.2017 № 11/21805 направило в Минэкономразвития России согласованную итоговую версию Проекта, который в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства Российской Федерации. Указанные критерии дополнительно проработаны с представителями Общественного совета и экспертно-консультационного совета при Росимуществе.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.2: Не реализовано									





№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.7	Контрольное событие 1.3.3.7 Направлен в Минкомразвития России сводный отчет об итогах включения в системы КИЭ акционерных обществ с государственным участием показателя исполнения поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации в организациях, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р	включено в ведомственный план	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии, осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведена информация до сведения всех АО с государственным участием. Направляются в Минкомразвития России ежеквартные отчеты об управлении акциями, об управлении долями в ООО, о выданных по акционерным обществам, включенным в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, о внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИИ-4113-5859 (Топ-12)."	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	"В рамках реализации данного Мероприятия функционируют: - Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа обществ, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющей) в акционерных обществах с государственным участием, на основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369; - Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, на основании приказа Росимущества 27.06.2014 № 233."	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перевода в формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу	X	Слигин Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	"В рамках реализации данного Мероприятия по итогам кампаний выдвижений кандидатов для избрания в составы СД и РК на 2017 корпоративный год сформированы 4 объединенных СД в 20 Обществах, занимающихся сходными видами деятельности и / или расположенных в одном федеральном округе, а также подведомственных одному ФОИВ "	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранно в текущем году и выдвинуто на следующий год представителей Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	X	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В указанный период в рамках данного мероприятия реализовано в срок контрольное событие 1.3.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.7:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.7.1	Контрольное событие 1.3.7.1 Направлены в крупнейшие компании предложения в части кандидатов для избрания в органы управления и вопросов для включения в повестку годовых общих собраний акционеров 2017 года	включено в ведомственный план	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2017	31.03.2017		X	X	X	X	X
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)	X	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.8:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8.1	Контрольное событие 1.3.8.1 Подготовлены проекты директив Правительства Российской Федерации об утверждении повесток для годовых общих собраний акционеров и рекомендаций по размеру дивидендов и порядку их выплаты	включено в ведомственный план	Стояров Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	31.05.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящихся в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Направлено уведомление в ФОНВ: ФСИН:№ ИБ-06/3501 от 01.02.2017 Минкультуры России: № ИБ-06/18180 от 11.05.2017 МВД России: ИБ-06/18671 от 15.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	ТУ Росимущества в городе Москве, МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ТУ Росимущества в Московской области и ТУ Росимущества в Тверской области представлены планы-графики реализации государственной регистрации права собственности Российской Федерации с ожидаемыми сроками регистрации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Мероприятия по размещению федеральных органов власти проводятся на постоянной основе	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.12	Мероприятие 1.3.12 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Эффективное управление и содержание имущества до вовлечения в хозяйственный оборот, передачи правообладателю.	257 671,60	229 995,40	67 838,60	206 433,70
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.12: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Проведение мероприятий по выделению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Фиглова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	На государственный кадастровый учет поставлено 356 земельных участков общей площадью 639 га, на 1 земельный участок общей площадью 80 га получено свидетельство о государственной регистрации права Российской Федерации.	171 234,20	164 851,70	13 755,50	67 179,40
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Фиглова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в хозяйственный оборот вовлечены 814 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 341304 га. Из них по результатам торгов заключены договоры аренды в отношении 221 земельного участка общей площадью 156299 га. Годовая арендная плата – 142 080 821 руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.15	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение возмещения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развития жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Вынесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществ предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	АО «АНЖК» были переданы агентские полномочия по 24 земельным участкам общей площадью 2305443 кв. м, полномочия по распоряжению 178 земельными участками общей площадью 11117759 кв. м. были переданы субъектам Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.15: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.16	Мероприятие 1.3.16 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.16: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.17	Мероприятие 1.3.17 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.17: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных общества, курируемых Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Окончание проведения мероприятий запланировано на 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.18.1	Контрольное событие 1.3.18.1 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	20.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.18.4	Контрольное событие 1.3.18.4 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Киностудия "Ленфильм"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	20.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.18.7	Контрольное событие 1.3.18.7 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	15.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.18.10	Контрольное событие 1.3.18.10 Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры России"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	08.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.18.13	Контрольное событие 1.3.18.13 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Роскино"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	20.06.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.18.16	Контрольное событие 1.3.18.16 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "ВНПО"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	25.05.2017		X	X	X	X	X
1.3.18.19	Контрольное событие 1.3.18.19 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "СТНИИ"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.05.2017		X	X	X	X	X
1.3.18.22	Контрольное событие 1.3.18.22 Проведено годовое общее собрание акционеров АО "Оборонпромкомплекс"	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении поддерживаемых реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.19: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.20	Мероприятие 1.3.20 Проведены необходимые мероприятия с целью обеспечения перечисления в федеральный бюджет части чистой прибыли ФГУП "Росразмещение" и ФГУП "Экран"	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	ФГУП "Росразмещение" перечислило ЧП за 2016 год в размере 1493тыс руб. (25% ПП от 14.06.2017 № 1459. ФГУП "Экран" перечислило ЧП за 2016 год в размере 375,24 тыс. руб. (ПП от 22.05.2017 № 2293)	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.20: Не реализовано. КС 1.3.20.1: Согласно замечаниям Счетной палаты согласование части чистой прибыли ведомственного ФГУП «Росразмещение» осуществляется через распоряжение Росимущества, что привело к увеличению сроков согласования указанного распоряжения. (Распоряжение находилось на согласовании с 19.04.2017 по 13.07.2017, на данный момент находится на регистрации).									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.20.1	Контрольное событие 1.3.20.1 Определена часть чистой прибыли подведомственных ФГУП «Росразмещение» и ФГУП "Экран" за предыдущий год, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в текущем году на основании утвержденных программ деятельности ФГУП	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2017		17.07.2017		X	X	X	X
1.3.20.4	Контрольное событие 1.3.20.4 Обеспечено перечисление в федеральный бюджет определенной решением Росимущества части чистой прибыли подведомственных ФГУП «Росразмещение» и ФГУП "Экран" за предыдущий год	включено в ведомственный план	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.06.2017	14.06.2017		X	X	X	X	X
1.3.21	Мероприятие 1.3.21 Утверждена программа деятельности оружейных Управлением имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности ФГУП, подведомственных Росимуществу	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Программа деятельности ФГУП "Росразмещение" на 2017 год утверждена распоряжением Росимущества от 04.10.2016 № 767-р. Программа деятельности ФГУП "Экран" на 2017 год утверждена распоряжением Росимущества от 10.10.2016 № 780-р (внесены изменения распоряжением Росимущества от 19.04.2017 № 170-р)	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.21: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.22	Мероприятие 1.3.22 Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1069 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» в целях сокращения перечня предприятий и акционерных обществ, утративших признаки стратегических	X	Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации	01.08.2017		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.22: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.23	Мероприятие 1.3.23 Внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части наследования выморочного имущества в целях создания правовых условий для определения наследниками выморочного имущества муниципальные образования и субъекты Российской Федерации - городов федерального значения – Москву и Санкт-Петербург	X	Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации	01.05.2017	15.05.2017	X	Письмом от 15 мая 2017 г. № 13130-ОФ/Д06и Минэкономразвития России направлено проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части наследования выморочного имущества» в Правительство Российской Федерации. 26.05.2017 г. в Аппарате Правительства Российской Федерации состоялось совещание, по итогам которого было принято решение вернуть федеральный закон на доработку с целью согласования законопроекта с Министерством культуры, Министерством транспорта и всеми субъектами РФ. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №И13-2/7956 проект закона возвращен на доработку. Минэкономразвития России письмом от 30.06.2017 № 18151-ДП/Д06и направлено законопроект в Министерство культуры и Министерство транспорта России на согласование. Письмом от 30.06.2017 № 18152-ДП/Д06и Минэкономразвития России направлено в Аппарат Правительства Российской Федерации доклад о ходе исполнения поручения. Министерство транспорта России (Асаул Н.А.) письмом от 14.07.2017 № НА-22/10037 согласовало законопроект без замечаний.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.23: В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 497 «О внесении изменения в статью 3 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Минэкономразвития России проект федерального закона был разделен на два соответствующих законопроекта, что потребовало дополнительной проработки.									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.23.1	Контрольное событие 1.3.23.1 Направлен проект Федерального закона Российской Федерации в Правительство Российской Федерации		Тарасенко О.В., Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации	01.05.2017	15.05.2017		X	X	X	X	X
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		1 699,00	1 699,00	0,00	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Повышение эффективности контроля за управлением и использованием федерального имущества	X	Кисельгоф П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Докладной запиской от 07.04.2017 № АК-02/44 подготовлена и направлена руководителю Росимущества информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2016 году.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Подготовлен приказ Росимущества №82 "О мерах по исполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом бюджетного задания на 2017год". Дополнительные материалы, где были изложены в детальном виде технические моменты реализации Приказа № 39 и иные доработки, возникшие на основании ранее накопленного опыта эксплуатации программного модуля «Прогнозирование доходов федерального бюджета» подсистемы ИС ОСП ФГИАС «ЕСУГИ», были направлены в Управление информационных технологий служебной запиской от 25.04.2017 г. № 18-430.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Степанов Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.4:									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2016 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20.02.17 г. № ДС-18/6095. Информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом своевременно размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе. Контрольное событие 1.4.5.2: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года N 1280 и приказом Минэкономразвития России от 15 марта 2017 года № 107 мониторинг реализации государственной программы за первый квартал 2017 г. не представлялся. Информация об исполнении контрольных событий плана реализации направлена в Минэкономразвития России письмом от 14.04.17 г. № ЖА-18/14527.	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.5.2	Контрольное событие 1.4.5.2 Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за первый квартал 2017 г.	включено в ведомственный план	Азнова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.04.2017	14.04.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.5.1 3	Контрольное событие 1.4.5.13 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	включено в ведомственный план	Аланова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2017	30.04.2017			X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, сформировано в отношении него полных и достоверных сведений	X	Аланова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.1.1 1	Контрольное событие 1.5.1.11 Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество	включено в ведомственный план	Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Аланова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X	В Росимущество проведено рабочее совещание с участием сотрудников Управления реестра федерального имущества и Управления информационных технологий на котором были сформулированы функциональные требования. По итогам рабочего совещания Управлением информационных технологий в ИС «Материально-техническое обеспечение и госаказ» ФГИАС ЕСУГИ 01.04.2017 заведена заявка 00.67954 на модернизацию АСУФИ в части обеспечения возможности предоставления сведений к учету в реестр федерального имущества с использованием бухгалтерских учетных систем правообладателей посредством единого вебсервиса Росимущества («интерактивный шлюз»). На основе данной заявки подготовлено техническое задание, реализация которого осуществляется в рамках государственного контракта от 18 февраля 2016 г. № К16-19/10.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.4	Мероприятие 1.5.4 Реализация мероприятий по мониторингу предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Информация в части осуществления в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества размещена на портале ГАС Управление.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.4.1	Контрольное событие 1.5.4.1 В целях организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (приказ Росстата от 6 мая 2015 года № 217) подготовлены и размещены результаты мониторинга предоставления Росимуществом и его территориальными органами сведений из реестра федерального имущества по итогам 1 квартала 2017 года	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.05.2017	12.04.2017		X	X	X	X	X
1.5.5	Мероприятие 1.5.5 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Проведен анализ исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 (далее-постановление № 447). В рамках поручения от 27.02.2017 № ДС-18/6671 обращено внимание территориальных органов на соблюдение требований постановления № 447 в части соблюдения сроков проведения процедуры учета, отражения стоимостных характеристик объекта учета, технических характеристик и их размерности. Также даны разъяснения о необходимости внесения сведений об ограничении (обременении) объектов учета.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.5: Не реализовано									



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		4 210 551,60	3 731 023,30	1 311 775,00	1 454 207,00
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Подготовлено более 250 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано 63 пресс-релиза, заявления и иных информационных материалов о текущей деятельности Агентства, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в 11 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства Агентства с представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме электронных версий выпусков СМИ и данных для их анализа. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	700,00	700,00	125,70	125,70
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.1.2	Контрольное событие 1.6.1.2 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности	X	Основа А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Оказаны услуги по обслуживанию рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; услуги по сопровождению сайта Росимущества, информационных систем; услуги по обеспечению информационной безопасности.	630 326,00	630 326,00	107 072,80	423 307,80
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.2: Не реализовано; КС 1.6.2.2: Взаимодействие Росимущества с Росреестром осуществляется на постоянной основе в рамках действующего приказа Росреестра № П1484, Росимущества № 376 от 02.12.2011. После ввода федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) в промышленную эксплуатацию запланирован переход на взаимодействие в рамках Соглашения об информационном взаимодействии. 06.04.2017 в Росреестр направлены предложения с проектом плана организации работ по взаимодействию Росреестра и Росимущества и существенными условиями соглашения, в том числе по вопросам интеграции ФГИАС ЕСУГИ и ФГИС ЕГРН. 24.04.2017 проведена рабочая встреча Росимущества с Росреестром, на которой согласован План работ по интеграции информационных систем Росимущества и Росреестра. 19.05.2017 План работ по интеграции информационных систем Росимущества и Росреестра направлен в Росреестр на согласование и утверждение. Проект соглашения об информационном взаимодействии направлен в Росреестр письмом от 25.05.2017 № ДС-19/20415. По результатам состоявшегося 27.06.2017 совместного рабочего совещания проект Соглашения был скорректирован, согласован в рабочем порядке и направлен Росимуществом в Росреестр на подписание письмом от 13.07.2017 № ДС-19/27462. С учетом того, что подписание соглашения носит двусторонний порядок, перенос срока указан с учетом сроков подписания Соглашения Росреестром. ; КС 1.6.2.5: Росимущество направило в Росреестр перечень сведений об объектах федерального недвижимого имущества, необходимых к получению от Росреестра для осуществления Росимуществом (его территориальными органами) контроля и обеспечения процедуры учета федерального имущества в реестре федерального имущества письмом от 13.07.2017 № ДС-19/27462. Технические форматы взаимодействия будут утверждены в месячный срок после подписания Соглашения об информационном взаимодействии Росимущества и Росреестра.									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Заключено соглашение с Росреестром об информационном взаимодействии	включено в ведомственный план	Основа А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2017		31.08.2017	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2.5	Контрольное событие 1.6.2.5 Утверждены технические форматы взаимодействия с Росресстром протоколом к соглашению об информационном взаимодействии	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017		30.09.2017	X	X	X	X	X
1.6.2.6	Контрольное событие 1.6.2.6 Заключен государственный контракт на оказание услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального агентства по управлению государственным имуществом на II полугодие 2017 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	10.07.2017		X	X	X	X	X
1.6.2.7	Контрольное событие 1.6.2.7 Заключен государственный контракт на оказание услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений на II полугодие 2017 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
1.6.2.8	Контрольное событие 1.6.2.8 Утвержден план информатизации Росимущества на 2017 год	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	01.06.2017		X	X	X	X	X
1.6.3	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В рамках данного мероприятия за II квартала 2017 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 3 проверках территориальных органов Росимущества (КЧР, Республика Ингушетия, Ставропольский край). В рамках данного мероприятия за первый квартал 2017 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 95 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отделом). В рамках текущей работы за II квартал 2017 г. проведена правовая экспертиза проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 70 договорам, правовая экспертиза по проектам инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование - 57 договоров. Проведено 3197 правовых экспертиз. Проведено 31 антикоррупционная экспертиза проектов НПА Росимущества: 1. Приказ Росимущества от 20.03.2017 № 78 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не относятся к ведению иных федеральных органов исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, заместителей руководителей и главного бухгалтера) этих предприятий» (поступил лажася); 2. Приказ Росимущества от 21.03.2017 № 81 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росимуществу, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации не относятся к ведению иных федеральных органов исполнительной власти»; 3. Приказ Росимущества от 08.02.2017 № 22 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>бюджетного учреждения «Российская академия наук», федеральными государственными автономными образовательными учреждениями образования, федеральными казенными учреждениями, функциями и полномочиями унитарными учреждениями, осуществляющими функции и полномочия государственными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»; 5. Проект приказа Росимущества «О Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации»; 6. Проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его территориальных органах» (поступил на согласование 23.01.2017); 7. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) государственными гражданскими служащими Росимущества, государственными гражданскими служащими территориальных органов Росимущества и работниками, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (поступил на согласование 02.02.2017); 8. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений и допозволений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 г. № 268 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок Федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов» (поступил на согласование 02.03.2017); 9. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального агентства по управлению государственным имуществом в связи с учреждением ведомственных наград» (поступил на согласование 14.03.2017, 28.03.2017); 10. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Положение о режимном режиме в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденное приказом Росимущества от 31 июля 2015 г. № 314» (поступил на согласование 09.03.2017); 11. Проект Положения «О порядке и условиях санаторно-курортного лечения государственных гражданских служащих, в том числе после выхода государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу лет, и членов их семей в подведомственных Федеральному агентству по управлению государственным имуществом лечебно-оздоровительных учреждениях» (служебная записка от 12.01.2017 № 017/27); 12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении методических указаний территориальным органам Федерального агентства по управлению государственным имуществом по подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества»; 13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий»; 14. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.08.2010 № 219 «Об утверждении Регламента Федерального агентства по управлению государственным имуществом»; 15. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 декабря 2011 г. № 407 «Об утверждении перечня должностных лиц федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (поступил на согласование 25.04.2017); 16. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета об использовании федерального имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные функции и полномочия унитарных учреждений которого осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом»; 17. Проект приказа Росимущества «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих»; 18. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Правила служебного распорядка Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07.10.2011 № 314» (поступил на согласование 23.05.2017, 26.05.2017); 19. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения об оплате труда работников Центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» (поступил на согласование 16.05.2017, 31.05.2017); 20. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (поступил на согласование 22.05.2017); 21. Проект приказа «Об утверждении Регламента проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (поступил на согласование 30.05.2017); 22. Проект приказа «Об утверждении Регламента проведения Росимуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (Служебная записка Управления внутреннего контроля от 22.06.2017 № 2/284, на согласование поступил 22.06.2017, 27.06.2017); 23. Проект приказа «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих» (поступил на согласование 20.06.2017); 24. Проект приказа «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (поступил на согласование 01.06.2017); 25. Проект приказа «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не относятся к ведению иных федеральных органов исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий».</p>				

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.3.1 6	Контрольное событие 1.6.3.16 В Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе реализации мероприятий по представлению интересов Российской Федерации в споре с индийскими акционерами совместного российско-индийского предприятия по производству диоксида титана и других титановых продуктов, в том числе в рамках судебного разбирательства	включено в ведомственный план	Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2017	14.04.2017		X	X	X	X	X
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В рамках данного мероприятия за II квартала 2017 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 19 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами). Направлено четыре информационных письма: 1. от 23.06.2017 № ЕГ-16/24805 «О порядке совершения действий в отношении объектов специального назначения»; 2. от 22.06.2017 № ЕГ-16/24594 «О соблюдении порядка взыскания денежных платежей с организаций, закончившихся в банкротстве»; 3. от 14.04.2017 № ЕГ-16/14577 «Об осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур банкротства»; 4. от 14.04.2017 № ЕГ-16/14577 «Об осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур банкротства».	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово-экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.5.4	Контрольное событие 1.6.5.4 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2016 финансовый год	включено в план реализации государственной программы	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2017	31.03.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.6	Контрольное событие 1.6.5.6 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-март 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.04.2017	05.04.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.7	Контрольное событие 1.6.5.7 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 1 квартал 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.04.2017	21.04.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.8	Контрольное событие 1.6.5.8 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-апрель 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.05.2017	05.05.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.9	Контрольное событие 1.6.5.9 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-май 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.06.2017	05.06.2017		X	X	X	X	X
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019		X	Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2016 года по ключевым показателям эффективности. Разработан и реализован в программном модуле «КПЭ ТО» новый ключевой показатель эффективности деятельности территориальных органов «Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства, к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации», внесены уточнения в детализацию фильтров расчета КПЭ «Дисциплина перечисления части прибыли ФГУП», «Выполнение плана по проверкам использования по назначению и сохранности федерального имущества» и КПЭ «Доля объектов, представленных к учёту и рассмотренных ТО с соблюдением установленных сроков (за исключением казны РФ)».	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.7.3	Контрольное событие 1.6.7.3 Произведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2016 года по ключевым показателям эффективности	включено в план реализации государственной программы	Головин В.В., ВРИО начальника Управления деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	22.02.2017	21.02.2017		X	X	X	X	X
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Цегуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		203 223,10	203 223,10	7 817,30	85 517,20
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.8. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления кадров и обеспечения деятельности Росимущества	X	Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Проведено годовое общее собрание акционеров подведомственного ОАО Распоряжение от 30.06.2017 №388-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Хлебозавод № 1"	289 348,50	287 747,40	93 606,50	171 430,50
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.9. ; КС 1.6.9.46: Не исполнено в связи с представлением ФГУП «АПК» некорректных данных. ; КС 1.6.9.49:									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.9.4 6	Контрольное событие 1.6.9.46 Определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащей перечислению в бюджет Российской Федерации	включено в ведомственный план	Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2017		31.08.2017	X	X	X	X	X
1.6.9.4 9	Контрольное событие 1.6.9.49 Проведено годовое общее собрание акционеров подведомственного ОАО	включено в ведомственный план	Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.10	Мероприятие 1.6.10 Организация обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Пензен М.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		3 077 731,50	2 599 964,40	1 101 376,70	768 240,20
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.11	Мероприятие 1.6.11 Повышение антитеррористической защищенности объектов Росимущества	X	Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X	Приказ от 10 февраля 2017 г. № 29, Приказ от 14 марта 2017 г. № 69	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.11.4	Контрольное событие 1.6.11.4 Создана комиссия по категорированию объектов (территорий) Росимущества	включено в ведомственный план	Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	29.04.2017	14.03.2017		X	X	X	X	X
1.6.12	Мероприятие 1.6.12 Осуществление действий по повышению антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росимущества	X	Куркин В.А., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.12: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и госудем контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 1 февраля 2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 28.02.2017 № АК-12/6938. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 1 марта 2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 27.03.2017 № АК-12/11341. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 1 апреля 2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 26.04.2017 № АК-12/16531. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2009 № 26н, подготовлены и направлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.04.2017 письмом от 27.04.2017 № АК-12/16812. Обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных за 2016 год вещественных доказательствах подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 01.03.2017 № АК-12/7261. Отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за 2016 год по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 29.11.2007 № 414 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 31.03.2016 № 199) подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 03.03.2017 № ДП-12/7716.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.14: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.14	2	Контрольное событие 1.6.14.2 Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России, за соответствующий отчетный период	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.05.2017	27.04.2017	X	X	X	X	X
1.6.14	6	Контрольное событие 1.6.14.6 Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за предыдущий год	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2017	03.03.2017	X	X	X	X	X
1.6.15	Мероприятие 1.6.15 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Реализация имущества, обращенного в собственность государства, проводится на электронных площадках Росимуществом подготовлены предложения по созданию нормативной базы в целях урегулирования деятельности в части реализации имущества, обращенного в собственность государства.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.15: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.16	Мероприятие 1.6.16 Совершенствование процесса проведения проверок федерального имущества	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X	Дополнительно урегулированы отдельные процессы проведения проверок с учетом внедрения информационной системы «ИС Проверки». Организован учет информации о проверках федерального имущества в «ИС Проверки».	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.16: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.17	Мероприятие 1.6.17 Оптимизация структуры территориальных органов Росимущества	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2017		X	В соответствии с Приказами Минкомразвития России от 28.12.2015 № 999 и от 29.08.2016 № 548/06 утверждены схемы размещения территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом* изданы 20 приказов Росимущества о реорганизации территориальных органов Росимущества. Зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц двадцать межрегиональных территориальных управлений Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Положения о межрегиональных территориальных управлениях Росимущества утверждены приказами Росимущества № 460 от 19.12.2016, № 458 от 19.12.2016, № 462 от 19.12.2016, № 470 от 19.12.2016, № 459 от 19.12.2016, № 455 от 16.12.2016, № 467 от 19.12.2016, № 453 от 16.12.2016, № 454 от 16.12.2016, № 471 от 19.12.2016, № 472 от 19.12.2016, № 473 от 19.12.2016, № 468 от 19.12.2016, № 465 от 19.12.2016, № 461 от 19.12.2016, № 469 от 19.12.2016, № 466 от 19.12.2016, № 452 от 16.12.2016, № 464 от 19.12.2016 и № 100 от 18.03.2016. Согласованные Росимуществом структуры, штатные расписания и ФОТ межрегиональных территориальных управлений Росимущества направлены в территориальные органы Росимущества письмами № 14/43811 от 21.10.2016, № 14/2086 от 24.01.2017, № 14/2091 от 24.01.2017, № 14/2085 от 24.01.2017, № 14/2087 от 24.01.2017, № 14/2089 от 24.01.2017, № 14/2090 от 24.01.2017, № 14/2136 от 24.01.2017, № 14/2052 от 23.01.2017, № 14/2055 от 23.01.2017, № 14/2054 от 23.01.2017, № 14/2951 от 30.01.2017, № 14/3299 от 01.02.2017, № 14/2137 от 24.01.2017, № 14/2053 от 23.01.2017, № 14/1970 от 23.01.2017, № 14/4810 от 10.02.2017, № 14/2051 от 23.01.2017, № 14/2084 от 24.01.2017.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.17: Не реализовано, КС 1.6.17.1: Приказ Росимущества от 19.12.2016 № 463 по МТУ Росимущества в Астраханской области и Республике Калмыкия отменен приказом Росимущества от 03.03.2017 № 51. Структура и штатное расписание МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Управлением анализа и координации деятельности территориальных органов не согласовывалась ввиду отсутствия полномочий. В соответствии с приказом Росимущества от 14.03.2017 № 71 полномочия по подготовке предложений по структуре, численности и штатным расписаниям территориальных органов Росимущества исключены из «Положения об Управлении анализа и координации деятельности территориальных органов...», а п.2.4. Положения в следующей редакции «Участвует в подготовке проектов Положений о территориальных органах Росимущества». В соответствии с п.2.1.9 «Положения об Управлении кадров и обеспечения деятельности...» (с изменениями, внесенными приказом Росимущества от 14.03.2017 № 72), этими полномочиями наделено УКиОД.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.17.1	Контрольное событие 1.6.17.1 Изданы приказы об утверждении положений о межрегиональных территориальных органах Росимущества	включено в ведомственный план	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2017			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.17.2	Контрольное событие 1.6.17.2 Согласованы структуры межрегиональных территориальных органов Росимущества	включено в ведомственный план	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2017	10.02.2017		X	X	X	X	X
1.6.18	Мероприятие 1.6.18 Упорядочение архивных документов Росимущества; организация почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи	X	Грачев В.Н., начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2019		X	В соответствии с итогами открытого конкурса заключен государственный контракт на выполнение работ по архивной обработке управленческой документации Росимущества и документов по рассмотрению обращений граждан за 2010 год. Заключены договоры на оказание услуг почтовой, телеграфной и фельдъегерской связи на 2017 год.	9 222,50	9 062,40	1 776,00	5 585,60
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.18: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										