

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)													
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом.													
№ п/п	Наименование НИЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.		
								Своя бюджетная росль на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату			
												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Государственная программа 39. Управление федеральным имуществом.													
X	X	X	X	X	X	X	X	23 862 441,65	22 971 288,50	14 192 090,37	11 785 626,30		
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации													
X	X	X	X	X	X	X	X	4 848 563,50	4 127 569,40	2 635 390,20	2 329 674,50		
1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что государственно владеет все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Деруновой на внутренний документ № ЖЗ/18/2713 от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобрнауки России сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, передаваемые ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в проточный план (программу) приватизации 2014-2016 года. 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИВ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 «Об открытии акционерного общества "Томас"» принято решение о преобразовании ФГУП ОАО. Разработаны проекты указов в отношении ФГУП ТПО "Уралскан" и ФГУП "Космическая связь", ведется работа по акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о создании ВИС. 4. Росимуществом совместно с ФАИО России определена целевая функция для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук. В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от 06.04.2015 № ИВ-П13-34пр) по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.И. Шувалова проведены согласительные совещания со всеми федеральными органами исполнительной власти и по результатам определена целевая функция в отношении ФГУП. По исполнению указанного поручения Росимуществом подготовлены доклады от 29.10.2015 № ОД-04/48436 и от 15.03.2016 № ОД-04/9765. По результатам проведенных в Минэкономразвития России согласительных совещаний был сформирован Проект проточного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы (далее – Проект). Проект приложен к протоколу совещания и заместителя отраслевых органов направлен в Минэкономразвития России письмом от 30.06.2016 № ДП-04/26840. Проект, доработанный по результатам совещания в Правительстве Российской Федерации (протокол от 22.12.2016 № ИВ-П13-95пр), повторно внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 10.01.2016 № 145-МО/Доб. На 100 % определена целевая функция всех ФГУП и АО при разработке проекта программы приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 227-р утверждены Проточный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 годы. С учетом изложенного целевая функция объектов федерального имущества определена на 100%.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.1: Не реализовано											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы													
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Уточнение целевых функций объектов государственной казны Российской Федерации с учетом ежегодной оптимизации	X	Халиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Определение целевой функции объектов государственной казны Российской Федерации для оптимизации состава государственной казны Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.2: Не реализовано											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы													
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Разработка программы отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и координация с государственным участием	X	Слепун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25749 направлено в Минэкономразвития России свой отчет по результатам мониторинга реализации программы отчуждения непрофильных активов и акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р. Письмом от 31.03.2017 №РБ-11/12396 направлено доклад в Минэкономразвития России по результатам мониторинга применения Методических рекомендаций по отчуждению непрофильных активов ФКПЮГ. Письмом Росимущества от 30.12.2014 № 526 утверждены Методические рекомендации по отчуждению непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Причины невыполнения/отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.3: Не реализовано											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы													

№ п/п	Наименование ВПК, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Определение «здоровых карт» по разгосударственному объектам федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вложения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.4: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.1.4.3	Контрольное событие 1.1.4.3 Комиссией по определению условий приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, утверждены "здоровые карты" по разгосударственному объектам федерального имущества в отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 2017-2019 годы с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале объекта	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	30.09.2017		X	X	X	X	X
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Определение "здоровых карт" по реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий, а именно: преобразование в хозяйственные общества, реорганизация, ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ как недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную деятельность	X	Малыгина О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X	Подписан приказ Росимущества от 21.04.2017 № 121 "О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы", устанавливающий порядок и сроки проведения мероприятий по подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, а также действий по их реорганизации, ликвидации исключению из ЕГРЮЛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 Разработка предложений по механизму урегулирования акционерных обществ с государственным участием пророческой заданности пера федеральным бюджетом по бюджетным кредитам (судам)	X	Слепун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X	Письмом от 30.06.2017 № РБ-11/25770 направлен доклад в Минэкономразвития России об исполнении контрольного события 1.1.6.1 детального плана-графика реализации государственной программы. В целях исполнения Поручения Правительства Российской Федерации Росимущество письмом от 29.03.2017 № РБ-11/11859 направлено на согласование в Минфин России и Минпромторг России проекты директив Правительства Российской Федерации и Росимущества представителям индустрии Российской Федерации в органах управления АО, в том числе включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее - Директивы). Готовится проведение согласительного совещания по данному вопросу в связи с поступлением предложений по содержанию Директив от указанных Министерств. Письмом от 19.05.2017 № РБ-11/19623 направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.1.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВВП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		145 099,00	0,00	145 075,70	145 099,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Повышение эффективности управления объектами федерального имущества, предусматривающее проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Молчанов О.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Богданов Р.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	1. Репарации и утверждены порядок организации продажи приватизируемого имущества в типовых формах необходимых документов в отношении объектов, включенных в план приватизации на 2017-2019 гг. Государственной программой утверждены КПГ продаж, определена целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. КПГ продаж на 2017-2019 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказом Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПГ определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации АО "Российский аукционный дом" (АО "РАД") является уполномоченным продавцом акций 213 акционерных обществ и 81 объекта имущества казны Российской Федерации, а ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» (ООО «ИЭК Капитал») – 11 акционерных обществ. В рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. в 2017 году, по состоянию на 01.07.2017 продано 36 пакетов акций акционерных обществ, общая сумма сделок составила 5,08 млрд. руб. и 68 объектов имущества казны Российской Федерации, сумма сделок составила 195,47 млн. рублей. Из них: 1) АО "РАД" продано 16 пакетов акций на сумму 4,78 млрд. руб. и 9 объектов имущества казны сумма сделок составила 28,6 млн. рублей 2) Центральным аппаратом и Территориальными управлениями Росимущества продано 20 пакетов акций акционерных обществ на сумму 295,47 млн. руб. и 59 объектов казны, сумма сделок составила 166,87 млн. рублей. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. за 2014 год направлен в Минэкономразвития России письмом от 01.02.2015 № ИА-04/3626, за 2015 г. – письмом от 01.02.2016 № ОД-04/3983, за 2016 г. – письмом от 01.02.2017 № ИА-04/3382. 2. Подготовлены предложения в части совершенствования законодательства о приватизации, включая внесение изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 3. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № ПР-2086 подготовлено утверждённый Министром России и Росимуществом пошаговый алгоритм приватизации объектов культурного наследия (направлен в Минэкономразвития России письмом от 20.11.2015 № ИА-04/4888). Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 № 682 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2002 № 584» внесены изменения, учитывающие особенности приватизации объектов культурного наследия, которые позволят осуществлять их приватизацию путем проведения конкурса с обязательными условиями о проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с оговоренными обязательствами. Росимуществом письмом от 01.06.2017 № 04/21671 в Минэкономразвития России направлен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178) и Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее Земельный кодекс) в части совершенствования механизма приватизации объектов культурного наследия.	145 099,00	0,00	145 075,70	145 099,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.2.9	Контрольное событие 1.2.2.9 Отчет о ходе выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития России	включено в ведомственный план	Колобов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2017	10.07.2017		X	X	X	X	X
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 В рамках представления финансовой отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2006 г. № 411 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации» сведения о перечислении денежных средств от продажи акций (долей) хозяйственных обществ в федеральный бюджет представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колобов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.07.2017	31.07.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Продумотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1.2.2.3	4	Контрольное событие 1.2.2.3.4 Оперативные данные о ходе выполнения проектного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества представлены в Счетную палату Российской Федерации	включено в ведомственный план	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2017	15.07.2017	X	X	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий.	X	Колетов А.П., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.bipr.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уведомительных от имени Российской Федерации продажам и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru , www.itr.ru , на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в разделах СМИ и наружной рекламы, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.3. Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы.											
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Повышение эффективности взаимодействия с ФССП России в части передачи на принудительно реализацию арестованного имущества должников	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2017		X	1.2.4.1. Доработанный проект совместного письма направлен в ФССП России письмом Росимущества от 10.03.2017 № АК-12/8462. ФССП России письмом от 11.04.2017 № 00145/17/31949 (ак № 34215 от 13.04.2017) проинформировала о направлении проекта совместного письма на рассмотрение в Росреестр. Письмом от 05.06.2017 № 00145/17/51132-ДА (ак № 52310 от 05.06.2017) ФССП России направлена в Росимущество для подписания со стороны Росимущества проект письма. 19.06.2017 подписанной со стороны Росимущества проект письма передан для подписания в ФССП России. Подписанное совместное письмо ФССП России и Росимущества от 05.07.2017 № 00145/17/61359-ДА/ДП-12/26251 направлено в территориальные органы ФССП России и Росимущества. 1.2.4.2. По результатам работы, проведенной Росимуществом и ФССП России в 2016-2017 годах по внесению изменений в Соглашение о взаимодействии ФССП России и Росимущества по вопросам организации продаж имущества, арестованного по исполнению судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, от 30.04.2015 № 0001/13/01-12/65 в связи с изменениями законодательства РФ, а также по результатам обсуждения практики применения, подготовлен проект нового соглашения о взаимодействии ФССП России и Росимущества (далее - проект соглашения). Проект соглашения направлен Росимуществом в ФССП России на предварительное рассмотрение письмом от 06.06.2017 № АК-12/22147. ФССП России письмом от 06.07.2017 № 00145/17/61970 (ак 64087 от 11.07.2017) в целом одобряет проект соглашения, однако, высказала замечания по отдельным его пунктам. Разногласия были обсуждены на совещании, состоявшемся 26.07.2017, на котором было решено доработать проект соглашения и после предварительного согласования в рабочем порядке между управлениями Росимущества и ФССП России, ответственными за подготовку проекта соглашения, организовать работу по его согласованию с заинтересованными структурными подразделениями внутри ведомств для последующего его направления в официальный порядке. 27.07.2017 доработанный Управлением имущества со специальными режимами обращения Росимущества проект соглашения был направлен в рабочем порядке в Управление организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей ФССП России. Письмом от 24.08.2017 № 00145/17/82127 (ак № 81315 от 31.08.2017) от ФССП России в Росимущество поступил для рассмотрения и согласования проект соглашения.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.4. Не реализовано. КС 1.2.4.1. В связи с принятым решением о демоматериальном согласовании проекта совместного письма с Росреестром, Управления имущества со специальными режимами обращения и Управления ФССП России, состоявшегося 26.07.2017.									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы.		Управление имущества со специальными режимами обращения Росимущества направлено в ФССП России письмом от 28.09.2017 №12/37763 предложение в ближайшее время обсудить проект соглашения в рамках рабочего совещания.									
1.2.4.1	Контрольное событие 1.2.4.1 Подготовлено совместно с ФССП России и направлено в территориальные органы ФССП России и Росимущества рекомендательное письмо на состав правоустанавливающих и технических документов, необходимых при передаче на принудительно реализацию отдельных видов арестованного имущества, подлежащего государственной регистрации	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2017	08.07.2017		X	X	X	X	X
1.2.4.2	Контрольное событие 1.2.4.2 Внесены изменения в соглашение от 30.04.2015 № 0001/13/01-12/65 между ФССП России и Росимуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного по исполнению судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации и правоприменительной практики	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2017		29.12.2017	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактической результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хадков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Перераспределение имущества между публичными образованиями в рамках разграничения полномочий; Минимизация имущества казны Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования вопросов, связанных с реализацией арестованного имущества	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.7	Мероприятие 1.2.7 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, а также процедур, связанных с распоряжением отдельными видами обращенного в собственность государства и иного изъятых имущества	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2019		X	1.2.7.1 Во исполнение пункта 1 раздела 2 протокола № 3 от 25.04.2017 третьего заседания организационного комитета по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, Росимуществом подготовлен и направлен письмом от 19.05.2017 № АК-12/19582 в Минэкономразвития России проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка распоряжения живыми объектами животного мира, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания», который был направлен Минэкономразвития России письмом от 21.06.2017 № 19406-ДП/06 на согласование в Федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минприроды России, подведомственной организацией которого является Росприроднадзор.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.2.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.2.7.1	Контрольное событие 1.2.7.1 Подготовка и направление в Росприроднадзор и Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 № 13 "О реализации или уничтожении безвозвратно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания, а также полученных из них продукции", а также в постановление Правительства РФ от 31.05.2007 №367 "О мерах по реализации статьи 54 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части уточнения раскраски отдельных видов водных биологических ресурсов (ВБР), являющихся меконитоидными, а также возможности направления на переработку ВБР, не включенных в список ВБР, подлежащих обязательному уничтожению	включено в план реализации государственной программы	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	30.09.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1.2.8	Мероприятие 1.2.8 Организация работы по налаживанию освещения процесса реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2018		X	Исполнено за отчетный 2017 год в I квартале 2017 года был проведен мониторинг публикаций о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, на официальных сайтах и в бюллетенях территориальных управлений Росимущества (далее - ТУ) за 2016 год. В ходе мониторинга были выявлены незначительные ошибки, допущенные ТУ при публикации информационных сообщений. С ТУ, допущившими ошибки, была проведена разъяснительная работа. Сравнение итогов проведенного мониторинга с аналогичным периодом за 2017 год предусмотрено в 1.2.8.2. плане деятельности Росимущества на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по реализации государственной программы «Управление федеральным имуществом» и планируется в 2018 году.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.8: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.9	Мероприятие 1.2.9 Мониторинг работы по распространению изъятых игровых, лотерейных оборудования и лотерейных терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2018		X	Исполнено за отчетный 2017 год в I полугодии 2017 года был проведен мониторинг организации работы по утилизации и уничтожению изъятых игровых, лотерейного оборудования и лотерейных терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях, по результатам которого на официальном сайте Росимущества был размещен соответствующий пресс-релиз.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.9: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.9.1	Контрольное событие 1.2.9.1 Проведен мониторинг организации работы по утилизации и уничтожению изъятых игровых, лотерейного оборудования и лотерейных терминалов, которые использовались при незаконных организации и проведении азартных игр и с нарушением законодательства о лотереях		Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2017	01.07.2017		X	X	X	X	X
1.2.10	Мероприятие 1.2.10 Внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2254-40) государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации в целях отмены утративших актуальность ограничений на приватизацию государственного имущества	X	Тарасенко О.В., директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации	01.08.2017	28.05.2017	X	Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2017 г. № 241 "О федеральных государственных унитарных предприятиях, подведомственных федеральному медико-биологическому агентству", предусматривающий снятие ограничений на приватизацию ФГУП, подведомственных ФМБА России в целях их акционирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.10: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.2.10.1	Контрольное событие 1.2.10.1 Направлен проект Указа Президента Российской Федерации и Правительство Российской Федерации		Тарасенко О.В., директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации	01.08.2017	18.05.2017		X	X	X	X	X
1.3	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		482 489,40	394 847,10	207 926,60	404 132,00
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение формирования позиции в отношении необходимости использования специального права «золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции	X	Палуutti А.Е., начальник Управления организаций промышленного комплекса, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Проведены совместные совещания с ФОВИВ по результатам которых приняты решения, планируется сохранение использования специального права в отношении 30 АО; планируется отдал от использования специального права в отношении 43 АО. Решениями Правительства Российской Федерации назначены представители РФ в советах директоров и ревизионных комиссиях АО "ЭВИСМ", АО "РОМЭ", АО "Тульская патронный завод", АО "Тулавопчан", АО "Завод им. В.А. Дегтярева", АО "ХК Барнаультрансмаш", АО "ЭВИС", АО "ФНПЦ"Питан-Баррикады" АО "ФНПЦ "Алтай"	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1.3.4.4	Контрольное событие 1.3.4.4 Направлен отчет в Минэкономразвития России об управлении акциями	включено в ведомственный план	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2017	28.08.2017			X	X	X	X
1.3.4.7	Контрольное событие 1.3.4.7 Направлен отчет в Минэкономразвития России об управлении долгами и СОФ	включено в ведомственный план	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2017	16.08.2017			X	X	X	X
1.3.4.10	Контрольное событие 1.3.4.10 Подготовка отчета о внедрении норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ВШ-ПШ-3-5859 (тов.12)	включено в ведомственный план	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2017	25.08.2017			X	X	X	X
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по развитию конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	"В рамках реализации данного Мероприятия функционирует: - Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного органа общества, а также прекращения (в том числе досрочного) его полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в акционерных обществах с государственным участием, на основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369; - Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, на основании приказа Росимущества 27.06.2014 № 233."	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.5: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу	X	Слигун Н.А., начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	"В рамках реализации данного Мероприятия по итогам кампании выданных кандидатов для избрания в составы СД и РК на 2017 корпоративный год сформированы 4 объединенных СД в 20 Обществах, занимающихся сходными видами деятельности и / или расположенных в одном федеральном округе, а также подведомственных одному ФОИВ. "	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.7	Мероприятие 1.3.7 Реализация мероприятий по избранию в текущем году и выдвижению на следующий год представителей Российской Федерации в органы управления и контроля крупнейших компаний	X	Столов Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В указанный период в рамках данного мероприятия реализовано в срок контрольное событие 1.3.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.7:									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.8	Мероприятие 1.3.8 Реализация мероприятий по проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам года и избранию председателей советов директоров (наблюдательных советов)	X	Столяров Е.М., начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.8.									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8.4	Контрольное событие 1.3.8.4 Обеспечено проведение годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам корпоративного года	включено в план реализации государственной программы	Столяров Е.М., начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2017	30.06.2017		X	X	X	X	X
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.8.10	Контрольное событие 1.3.8.10 Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных об избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных советов) крупнейших компаний	включено в ведомственный план	Столяров Е.М., начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	30.09.2017		X	X	X	X	X
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.9	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безусловное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Направлено уведомление в ФСОИВ: ФСОИВ № ИВ-06/3501 от 01.02.2017; от 13.07.2017 № ИВ-06/27557 Минкультуры России: № ИВ-06/18180 от 11.05.2017 МВД России: ИВ-06/18671 от 15.05.2017; № АК-06/29269 от 25.07.2017; № ИВ-06/32638 от 18.08.2017; от 18.08.2017 № ИВ-06/32571; № АК-06/35792 от 13.09.2017 Росрыболовство: от 18.08.2017 № ИВ-06/32641	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.9: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.10	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Нагаев В.В., ВРИО начальника управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	ТУ Росимущества в городе Москве, МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ТУ Росимущества в Московской области и ТУ Росимущества в Тверской области представлены планы-график реализации государственной регистрации прав собственности Российской Федерации с оговорками сроков регистрации.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.10.1	Контрольное событие 1.3.10.1 1 Осуществлен контроль за регистрацией территориальным управлением Росимущества права собственности Российской Федерации на объекты культурного наследия, расположенные в собственности Российской Федерации, в размере 80 %	включено в ведомственный план	Найгов В.В., ВРПО начальная Управление имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	29.09.2017		X	X	X	X	X
1.3.11	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных федеральными законами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Найгов В.В., ВРПО начальная Управление имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Мероприятия по размещению федеральных органов власти проводятся на постоянной основе	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.11: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.12	Мероприятие 1.3.12 Содержание, обслуживание, охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации	X	Хадиков К.А., начальник Управление имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Эффективное управление и содержание имущества до вхождения в хозяйственный оборот, передачи правообладателю.	315 416,70	229 995,40	175 914,10	281 132,30
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.12: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.13	Мероприятие 1.3.13 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Физова М.И., начальник Управление земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	На государственный кадастровый учет поставлено 356 земельных участков общей площадью 639 га, на 1 земельный участок общей площадью 80 га получено свидетельство о государственной регистрации права Российской Федерации. В 2017 г. заключено 384 договора аренды и 513 договоров купли-продажи земельных участков.	167 072,70	164 851,70	32 012,50	122 999,70
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.14	Мероприятие 1.3.14 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Физова М.И., начальник Управление земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Согласно учету, ввиду роста нарастающим итогом, в хозяйственный оборот вовлечены 828 земельных участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 344298 га. Из них по результатам торгов заключены договоры аренды в отношении 229 земельных участков общей площадью 156125 га. Годовая арендная плата – 142 845 427 руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сведения бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.14. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.15	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонда содействия развитию жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимуществ арендной земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	За III квартал 2017 г. для указанных целей Фонду «РЖС» (АО «АИЖК») было передано 25 земельных участков общей площадью 877123 кв. м, еще 65 земельных участка общей площадью 10628940,5 кв. м. были переданы субъектам Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.15. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.16	Мероприятие 1.3.16 Обеспечение передачи земельных участков в муниципальную собственность	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В порядке установления ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О государственном (территориальном) управлении Росимуществом» в муниципальную собственность в 2017 г. передано 147 земельных уч. общей площадью 1071000 кв. м., в субъект 89 земельных уч. общей площадью 723000 кв. м. В рамках ЗРФ в 2017 г. в муниципальную собственность было передано 202 земельных уч. общей площадью 39210000 кв. м., в субъект 32 земельных уч. общей площадью 114982000 кв. м.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.3.17	Мероприятие 1.3.17 Расширение открытости и использование современных технологий для управления земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Филова М.И., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Сведения о свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, планируемых к вовлечению в хозяйственный оборот, подача заявок и итоги торгов своевременно публикуются на официальном сайте Росимущества http://rosim.ru . Кроме того, сведения о торгах по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков публикуются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru .	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.17. Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВПК, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.18	Мероприятие 1.3.18 Проведены годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, кураторских Управлений имуществом федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности	X	Нагаев В.В., ВРНО начальная Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Годовые общие собрания акционеров акционерных обществ, кураторских Управлений имуществом федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности проведены до 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.18. реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.19	Мероприятие 1.3.19 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении подконтрольных реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Нагаев В.В., ВРНО начальная Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.19. Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.20	Мероприятие 1.3.20 Проведены необходимые мероприятия с целью обеспечения перечисления в федеральный бюджет части чистой прибыли ФГУП "Росракетмаш" и ФГУП "Экран"	X	Нагаев В.В., ВРНО начальная Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	исходно распоряжение от 13.07.2017 № 429-р "Об утверждении годовых бухгалтерской отчетности, доклада о финансово-хозяйственной деятельности, отчета руководителя ФГУП «Росракетмаш» за 2016 год и изменений в программу деятельности ФГУП «Росракетмаш» на 2017 год. " ФГУП "Росракетмаш" перечислил ЧП за 2016 год в размере 1493 тыс.руб. (25%) ИП от 14.06.2017 № 1459. ФГУП "Экран" перечислил ЧП за 2016 год в размере 375,24 тыс. руб. (ИП от 22.05.2017 № 2293)	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.3.20: Не реализовано, КС 1.3.20.1.									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.3.20.1	Контрольное событие 1.3.20.1 Определена часть чистой прибыли подконтрольных ФГУП «Росракетмаш» и ФГУП "Экран" за предыдущий год, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в текущем году на основании утвержденных программ деятельности ФГУП		включено в ведомственный план	01.05.2017	13.07.2017		X	X	X	X	X
1.3.21	Мероприятие 1.3.21 Утверждены программы деятельности кураторских Управлений имуществом федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности ФГУП, подконтрольных Росимущество	X	Нагаев В.В., ВРНО начальная Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Программы деятельности ФГУП "Росракетмаш" на 2017 год утверждены распоряжением Росимущества от 04.10.2016 № 767-р. Программы деятельности ФГУП "Экран" на 2017 год утверждены распоряжением Росимущества от 10.10.2016 № 780-р (внесены изменения распоряжением Росимущества от 19.04.2017 № 179-р)	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Внесены изменения в приказ Росимущества от 22.12.2014 № 508 "О первоочередной отчетности территориальных органов Росимущества"	включено в ведомственный план	Азнова Ж.Г., начальник Управления регистра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	07.08.2017		X	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Повышение эффективности контроля за управлением и использованием федерального имущества	X	Кисельков П.М., начальник Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Докладной запиской от 07.04.2017 № АК-02/44 подготовлена и направлена руководителю Росимущества информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2016 году.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.2: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.3	Мероприятие 1.4.3 Проведение мероприятий по прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления регистра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Росимуществом издан приказ от 21.03.2017 № 82 "О мерах по выполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом бюджетного задания на 2017 год". В адрес Управления информационных технологий служебной запиской от 17.02.2017 № 18-150 были направлены предложения по разработке автоматизированной системы формирования прогноза доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, с целью исполнения приказа Росимущества от 15.02.2017 № 39 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 23 августа 2016 года № 298 «Об утверждении методики прогнозирования доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, на очередной финансовый год и плановый период». Паском Росимущества от 28.08.2017 № ДВ-18/33693 в адрес Минфина России направлен прогноз доходов федерального бюджета, администрируемых Росимуществом, на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и оценка 2017 года	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.3: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.3.5	Контрольное событие 1.4.3.5 Подготовлен уточненный прогноз доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и данные по оценке текущего года	включено в ведомственный план	Азнова Ж.Г., начальник Управления регистра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2017	28.08.2017		X	X	X	X	X
1.4.4	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по администрированию доходов	X	Столбов Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.4.4:									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.4.4.7	Контрольное событие 1.4.4.7 Обеспечено заполнение в единой системе управления государственным имуществом данных о вычисленных дивидендах крупнейших компаний	включено в ведомственный план	Столбов Е.М., начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	30.09.2017		X	X	X	X	X
1.4.5	Мероприятие 1.4.5 Реализация мероприятий по контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности управления федеральным имуществом	X	Азнова Ж.Г., начальник Управления регистра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2016 год была направлена в Минэкономразвития России письмом от 20.02.17 г. № ДС-18/6095. Информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом своевременно размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе. Контрольное событие 1.4.5.2: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 1280 и приказом Минэкономразвития России от 15 марта 2017 года № 107 мониторинг реализации государственной программы за первый квартал 2017 г. не представлялся. Информация об исполнении контрольных событий плана реализации направлена в Минэкономразвития России письмом от 14.04.17 г. № ЖА/18/14527. Контрольное событие 1.4.5.3: информация о выполнении формы мониторинга за второй квартал 2017 года направлена в Минэкономразвития России письмом от 14.07.17 г. № 18/27736.	0,00	1 699,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.4.5.3	Контрольное событие 1.4.5.3 Подготовка и направление в Минэкономразвития России мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за второй квартал 2017 г.	включено в ведомственный план	Азимова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.07.2017	14.07.2017		X	X	X	X	X
1.4.5.1	4 Контрольное событие 1.4.5.1.4 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 72 размещена на официальном сайте Росимущества и в единой межведомственной информационно-статистической системе информация по показателям для оценки эффективности управления государственным имуществом	включено в ведомственный план	Азимова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	30.09.2017		X	X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей (паев) и в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной федеральный орган исполнительной власти либо государственная корпорация, формирувано в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азимова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1: Не реализовано; КС 1.5.1.12: Работа по формированию планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество проводится на постоянной основе. Отчеты о регистрации прав собственности РФ и иных вещных прав направляются ФСОИВ в адрес Росимущества ежеквартально. Формирование планов-графиков осуществляется правообладателями на МЭП-портале в разделе «Контроль регистрации прав» через «Модуль правообладателя».									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.5.1.1	2 Контрольное событие 1.5.1.12 Сформированы статистика о ходе реализации планов-графиков регистрации прав на федеральное имущество	включено в ведомственный план	Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.09.2017		01.12.2017	X	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения пробной заявки Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Азимова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.2: Не реализовано									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.6	Мероприятие 1.5.6 Доработка автоматизированной системы оперативного учета имущества АС ПИВИ (ФГИАС ЕСУТИ), в том числе с учетом внесенных в законодательство Российской Федерации изменений, а также с целью повышения контроля полноты ее выполнения, комфортности ее использования и оперативности работы территориальных управлений Росимущества, повышение достоверности отчетов по расporажению и реализации имущества со специальными режимами обращения, формирование отчетности системы "ИАС Отчетность", а также предоставляемых в системе АСУ и АО	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.10.2019				0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.7	Мероприятие 1.5.7 Методическое и организационное сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС ПИВИ (ФГИАС ЕСУТИ) информации об имуществе со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.12.2019		X	Исполнено за отчетный период: 29.06.2017 было проведено ВКС – обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИВИ (ФГИАС ЕСУТИ), запись которого размещена в доступной форме для сотрудников Росимущества (его территориальных органов) закрытой части межведомственного портала Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.5.7: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.5.7.1	Контрольное событие 1.5.7.1 Проведено обучение сотрудников территориальных управлений Росимущества в части внесения информации об имуществе со специальными режимами обращения в АС ПИВИ (ФГИАС ЕСУТИ)	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2017	29.06.2017		X	X	X	X	X
1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		4 220 975,10	3 731 023,30	2 282 387,90	1 780 443,50
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации и своевременное предоставление информации о деятельности Росимущества	X	Гранев В.П., начальник Управления информационной политики, депортводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Подготовлено более 200 комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта опубликовано 88 пресс-релизов, заявлений и иных информационных материалов о текущей деятельности Агентства, освоено в СМИ участие руководителей Росимущества в 17 публичных мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководителей Агентства с представителями СМИ. Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению в интерактивном режиме электронных версий выпусков СМИ и данных для их анализа. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.	700,00	700,00	125,70	125,70
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.1: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1.3	Контрольное событие 1.6.1.3 Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги, освещено в СМИ участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях; размещена информация о текущей деятельности подразделений в новостной ленте официального сайта Росимущества	включено в ведомственный план	Гричев В.И., начальник Управления информационной политики, департаментов и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017	30.09.2017		X	X	X	X	X
1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Оказаны услуги по обслуживанию рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь, услуги по сопровождению сайта Росимущества, информационных систем; услуги по обеспечению информационной безопасности.	661 144,30	630 326,00	307 566,00	606 377,90
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2. Не реализовано: КС 1.6.2.2. ; КС 1.6.2.5. Росимущество направило в Росреестр перечень сведений об объектах федерального недвижимого имущества, необходимых к получению от Росреестра для осуществления Росимуществом (его территориальными органами) контроля и обеспечения процедуры учета федерального имущества в реестре федерального имущества письмом от 13.07.2017 № ДС-19/27462. Также Росимущество направило письмо о согласовании форматов данных от 05.09.2017 № ДС-19/34632 и проект протокола об информационном взаимодействии (далее - Протокол) письмом от 12.09.2017 № ДС-19/35595. В виду отсутствия ответов на указанные выше письма Росимущество направило повторное письмо от 03.10.2017 № ДИ-19/38183. Учитывая, что подписание Протокола, а также согласование форматов данных носит двусторонний характер, то технические форматы взаимодействия будут утверждены до конца октября 2017 года.									
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольным событиям, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Заключено соглашение с Росреестром об информационном взаимодействии	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.03.2017	17.08.2017		X	X	X	X	X
1.6.2.5	Контрольное событие 1.6.2.5 Утверждены технические форматы взаимодействия с Росреестром протоколом к соглашению об информационном взаимодействии	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2017		31.10.2017	X	X	X	X	X
1.6.2.9	Контрольное событие 1.6.2.9 Утверждена плановая бюджетная смета расходов УИТ на 2018 в соответствии с плановым распределением ЛБО	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017		18.07.2017	X	X	X	X	X
1.6.2.10	Контрольное событие 1.6.2.10 Направлен в Минкомсвязь на экспертизу 1 этап плана информатизации Росимущества на 2018 год	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017		25.09.2017	X	X	X	X	X
1.6.2.11	Контрольное событие 1.6.2.11 Направлено поручение в территориальные управления Росимущества о подготовке и проведении общероссийского дня приема граждан 2017 года	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017		08.08.2017	X	X	X	X	X
1.6.2.12	Контрольное событие 1.6.2.12 Направлен докладная о выделении дополнительного финансирования для территориальных управлений Росимущества на 2017 год	включено в ведомственный план	Осипова А.А., начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017		14.09.2017	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Качество исполнения на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.3.	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Соловьев Д.Е., начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В рамках данного мероприятия за три квартала 2017 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 4 проверках территориальных органов Росимущества (КЧР, Республика Ингушетия, Сахалинской области, Саратовской области). В рамках данного мероприятия за три квартала 2017 г. принято участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 103 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отделом). В рамках текущей работы за три квартала 2017 г. проведена правовая экспертиза документов, договоров, договоров купли-продажи акций и долевых участия в компаниях с целью проверки соответствия законодательству РФ и их согласование – по 89 договорам, - проектов договоров по бюджетным инвестициям на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – 33. Проведено 4674 правовых экспертизы документов. Проведено 45 антикоррупционных экспертизы проектов НПА Росимущества. 1. Проект Росимущества от 20.03.2017 № 78 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не относятся к ведению иных федеральных органов исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников силовых структур (без учета руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров) этих предприятий (поступил на согласование 21.03.2017 № 81 «О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Росимуществу, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с распределением Правительством Российской Федерации не относятся к ведению иных федеральных органов исполнительной власти». 3. Проект Росимущества от 08.02.2017 № 22 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждениям «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом». 4. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными автономными образовательными учреждениями образования, федеральными казенными учреждениями, функциями и полномочиями которых осуществляет Правительство Российской Федерации, либо приобретенного федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными государственными научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества». 5. Проект приказа Росимущества «Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и его территориальных органах» (поступил на согласование 23.01.2017). 7. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителей нанимателей (работодателей) государственными служащими Росимущества, государственными гражданскими служащими территориальных органов Росимущества и работников, замещающих должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возможности личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (поступил на согласование 02.02.2017). 8. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений и дополнений в приказ Росимущества от 28 июля 2016 г. № 248 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок Федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов» (поступил на согласование 03.03.2017). 9. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Положение о нормативных правовых актах Федерального агентства по управлению государственным имуществом в связи с учреждением ведомственных наград» (поступил на согласование 14.03.2017, 28.03.2017). 10. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений и Положение о пропусочном режиме в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденный приказом Росимущества от 31 июля 2015 г. № 314» (поступил на согласование 09.03.2017). 11. Проект Положения «О порядке и условиях санитарно-курортного лечения государственных гражданских служащих, в том числе по месту государственного задания на выходные и праздничные дни, и членов их семей в подведомственных Федеральному агентству по управлению государственным имуществом лечебно-оздоровительных учреждениях» (служебная записка от 12.01.2017 № 017/27). 12. Проект приказа Росимущества «Об утверждении методических указаний территориальным органам Федерального агентства по управлению государственным имуществом по подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, исключенных из государственной собственности» (поступил на согласование 13.03.2017). 13. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий». 14. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Регламент Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.06.2010 № 210 «Об утверждении Регламента Федерального агентства по управлению государственным имуществом». 15. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 декабря 2011 г. № 407 «Об утверждении перечня должностных лиц федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (поступил на согласование 25.04.2017). 16. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов об использовании федерального имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные функции и полномочия учредителя которого осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». 17. Проект приказа Росимущества «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих». 18. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в Правила служебного распорядка Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07.10.2011 № 314» (поступил на согласование 23.05.2017, 26.05.2017). 19. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения об оплате труда работников Центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» (поступил на согласование 16.05.2017, 31.05.2017). 20. Проект приказа Росимущества «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурсы может не проводиться» (поступил на согласование 22.05.2017). 21. Проект приказа «Об утверждении Регламента проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (Служебная записка Управления внутреннего контроля от 22.06.2017 № 2/284, на согласование поступил 22.06.2017, 27.06.2017). 23. Проект приказа «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, ограничений, запретов и обязанностей, установленных для федеральных государственных гражданских служащих» (поступил на согласование 20.06.2017). 24. Проект приказа «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурсы может не проводиться» (поступил на согласование 01.06.2017). 25. Проект приказа «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также федеральных государственных унитарных предприятий, которые в соответствии с актами Правительства Российской Федерации не относятся к ведению иных федеральных органов исполнительной власти, и среднемесячной заработной платы работников силовых структур (без учета руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров) этих предприятий». 26. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.12.2011 № 407 «Об утверждении должностных лиц Федерального агентства по управлению государственным имуществом и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (поступил на согласование 03.07.2017, 08.09.2017). 27. Проект приказа «Об утверждении Регламента проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (поступил на согласование 11.07.2017). 28. Проект приказа «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий». 29. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Росимущества от 5 декабря 2011 г. № 379 «О порядке работы комиссий по проведению конкурсов на замещение должностей и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий». 30. Проект приказа «Об утверждении порядка организации и осуществления Федеральным агентством по управлению государственным имуществом внутреннего финансового аудита». 31. Проект приказа «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его территориальными органами) полномочий собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий». 32. Проект приказа «Об утверждении Положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений «Национальный исследовательский центр «Кураторский институт», находящийся в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные полномочия учредителя которого осуществляет Росимущество». 34. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения об оплате труда работников центрального аппарата Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы». 35. Проект приказа Росимущества «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов об использовании федерального имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Правительства Российской Федерации, отдельные функции и полномочия которых осуществляет Росимущество». 36. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Положения по осуществлению Федеральным агентством (его территориальными органами) полномочий собственника имущества ФГУП и ФКП». 37. Проект приказа Росимущества «Об утверждении Порядка уведомления представителей нанимателей (работодателей) государственными гражданскими служащими Росимущества и работников, замещающих должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росимуществом, о возможности личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 38. Проект приказа Росимущества «О внесении изменений в регламент Федерального агентства по управлению государственным имуществом, утвержденный приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 августа 2010 г. № 219».	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.4	Мероприятие 1.6.4 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Соколовым Д.Е. – начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	В рамках данного мероприятия за три квартала 2017 г. приняты участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 19 знаковых судебных делах (Отделом по работе с проблемными активами) и одной проверке ТУ Росимущества в Ставропольском крае (Проверка ТУ в Ставропольском крае с 26 июня 2017 г. по 7 июля 2017 г.). Направлено четыре информационных письма: 1 от 23.06.2017 № ЕТ-16/24805 «О порядке совершения действий в отношении объектов специального назначения»; 2 от 22.06.2017 № ЕТ-16/24594 «О соблюдении порядка вложения денежных платежей с организацией, находящейся в банкротстве»; 3 от 14.04.2017 № ЕТ-16/14577 «Об осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур банкротства»; 4 от 14.04.2017 № ЕТ-16/14577 «Об осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур банкротства».	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5	Мероприятие 1.6.5 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: Не реализовано									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
1.6.5.0	Контрольное событие 1.6.5.10 Представлен своевременно и в полном объеме отчет "Показатели, характеризующие ход реализации антикризисных мер, направленных на поддержание стабильности функционирования системы государственных закупок" за 1 полугодие 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	05.07.2017	05.07.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.1	Контрольное событие 1.6.5.11 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июль 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.07.2017	05.07.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.2	Контрольное событие 1.6.5.12 Представлена своевременно и в надлежащем объеме консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 1 полугодие 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.07.2017	21.07.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.3	Контрольное событие 1.6.5.13 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-июль 2017 года	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	10.08.2017	07.08.2017		X	X	X	X	X
1.6.5.4	Контрольное событие 1.6.5.14 Представлена своевременно и в полном объеме предложения Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	включено в ведомственный план	Каменская М.В., начальник Финансово – экономического управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.08.2017	02.08.2017		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.5.15	Контрольное событие 1.6.5.15 Представлена своевременно и в полном объеме сводная информация о выполнении плана контрактированных обязательств и кассовых расходах за январь-август 2017 года	включено в ведомственный план	Каменина М.В., начальник Финансово – экономического управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом	10.09.2017	05.09.2017		X	X	X	X	X
1.6.6	Мероприятие 1.6.6 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Головин В.В., ВРЮ начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.6: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.7	Мероприятие 1.6.7 Совершенствование системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	X	Головин В.В., ВРЮ начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	28.02.2019		X	Проведена оценка деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за период 2016 года по ключевым показателям эффективности. Разработана и реализована в программном модуле «КПГ ТО» новый ключевой показатель эффективности деятельности территориальных органов «Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства, к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации». внесены уточнения и детализация фильтров расчета КПГ «Дисциплина перечисления части прибыли ФГУП», «Выполнение плана по проверкам использования по назначению и сохранности федерального имущества» и КПГ «Доля объектов, представленных к учету и рассмотренных ТО с соблюдением установленных сроков (за исключением казны РФ)».	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.7: Не реализовано. КС 1.6.7.1: Новый приказ «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности в СЭДО на согласовании. Приказом в систему оценки ТУ по КПГ вносятся изменения: 1) В связи с тем, что продажи объектов, включенных в Протогный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 год», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 227-р, проходят на электронных площадках, из перечня КПГ ТО исключены показатели 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5. 2) Внесены корректировки в порядок расчета КПГ 2.1 «Дисциплина перечисления части прибыли ФГУП», КПГ 3.2 «Исполнительская дисциплина по предоставлению отчетности руководителями ФГУП и представителями интересов АО» и органов управления АО» (учет всей отчетности, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 04.10.1999 № 1116 (ред. от 30.01.2013) «Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ», КПГ 8.3 «Выполнение плана по проверкам использования по назначению и сохранности федерального имущества (учет повальной работы планов)» и КПГ 10.1 «Доля объектов, представленных к учету и рассмотренных ТО с соблюдением установленных сроков (за исключением казны РФ), а так же в шаблонах загрузки данных по документам». 3) По предложению Управления имущества со специальными режимами обращения КПГ ТО дополнен новый показатель КПГ 9.5 «Соотношение стоимости реализованного имущества, обращенного в собственность государства, к оценочной стоимости указанного имущества, определенной для целей реализации, отражающим эффективность реализации конфискованного, бесхозяйного и иного изъятых имущества, обращенной в собственность государства, и включенным в Государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом». 4) Отменено действующее с периода тестовой эксплуатации системы КПГ правило, допускающее пересчет по трех контрольных КПГ с перераспределением их весов при расчете интегрального индекса эффективности на рассчитанные контрольные КПГ. В целях оптимизации взаимодействия территориальных органов и центрального аппарата Росимущества по вопросам, связанным с КПГ ТО, установлен порядок актуализации перечня сотрудников центрального аппарата Росимущества, ответственных за формирование КПГ ТО.									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.7.1	Контрольное событие 1.6.7.1 Актуализация системы оценки деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности	включено в план реализации государственной программы	Головин В.В., ВРЮ начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.09.2017		20.11.2017	X	X	X	X	X
1.6.8	Мероприятие 1.6.8 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуй А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	На отчетную дату заключено 28 государственных контрактов, из них: 24 государственных контракта по оценке находящихся в федеральной собственности объектов имущества и акций акционерных обществ, 4 государственных контракта по аудиту и управленческому консультированию и отношениям ФГУП, в том числе по вопросам их приватизации	143 775,00	203 223,10	35 138,40	108 374,90
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.8: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.9	Мероприятие 1.6.9 Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Управления кадров и обеспечения деятельности Росмушкетства	X	Куркин В.А., ПРИО	31.12.2019		X	Проведено годовое общее собрание акционеров подведомственного ОАО Распоряжение от 30.06.2017 №388-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Хлебозавод № 1" Распоряжение от 22.08.2017 № 614р "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Антропогенный центр Минимущества России»	248 811,20	287 747,40	139 360,50	221 911,60
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.9: КС 1.6.9.46:									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.9.4	Контрольное событие 1.6.9.46 Определен размер части чистой прибыли подведомственного ФГУП, подлежащей перечислению в бюджет Российской Федерации		Куркин В.А., ПРИО	01.05.2017	22.08.2017		X	X	X	X	X
1.6.10	Мероприятие 1.6.10 Организация обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Пенин М.В., заместитель начальника Управления	31.12.2019		X		3 159 303,10	2 599 964,40	1 797 457,90	836 752,60
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.10: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.11	Мероприятие 1.6.11 Повышение антитеррористической защищенности объектов Росмушкетства	X	Куркин В.А., ПРИО	31.12.2017		X	Приказ от 10 февраля 2017 г. № 29, Приказ от 14 марта 2017 г. № 69	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.11: по итогам года									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.12	Мероприятие 1.6.12 Осуществление действий по повышению антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росмушкетства	X	Куркин В.А., ПРИО	31.12.2019		X	В рамках осуществления действий по антитеррористической защищенности объектов территориальных управлений Росмушкетства организована комиссия с представителями ФСБ и Росгвардии по обследованию и оформлению актов антитеррористической защищенности. Акты антитеррористической защищенности прошли согласование с заместителем Министра экономического развития Приставковым Д. В. от 01.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.12: по итогам года									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1.6.13	Мероприятие 1.6.13 Осуществление мероприятий по методической поддержке территориальных управлений Росимущества и техническому контролю за деятельностью в сфере распоряжения и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.13: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14	Мероприятие 1.6.14 Обеспечение представления отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными режимами обращения	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Исполнено за отчетный период: Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.02.2017 по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минюстицию России письмом от 28.02.2017 № АК-12/6938. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.03.2017 по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минюстицию России письмом от 27.03.2017 № АК-12/11341. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.04.2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минюстицию России письмом от 26.04.2017 № АК-12/16531. В соответствии с Порядком составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2009 № 26н (далее - Порядок), представления отчетности в Счетную палату, подготовлены и направлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.04.2017 письмом от 27.04.2017 № АК-12/16812. Обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных за 2016 год вещественных доказательствах подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 01.03.2017 № АК-12/2761. Отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства, за 2016 год по форме, утвержденной приказом Минюстиция России от 29.11.2007 № 414 (в редакции приказа Минюстиция России от 31.03.2016 № 199) подготовлен и направлен в Правительство РФ письмом от 03.03.2017 № ДП-12/7716. Обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных в I квартале 2017 г. вещественных доказательствах подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 18.05.2017 № АК-12/19359. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.05.2017 по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минюстицию России письмом от 26.05.2017 № МИ-12/20516. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.06.2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минюстицию России письмом от 26.06.2017 № АК-12/20987. Отчет о реализации арестованного имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом по состоянию на 01.07.2017 года по Российской Федерации подготовлен и направлен в Минюстицию России письмом от 26.07.2017 № АК-12/29381. В соответствии с Порядком представления отчетности в Счетную палату подготовлены и направлены сведения по ОКУД 0508033 и 0508085 на 01.07.2017 письмом от 27.07.2017 № АК-12/29581. Обобщенные сведения о реализованных и уничтоженных за I полугодие 2017 г. вещественных доказательствах подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 31.07.2017 № АК-12/29926.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.14: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.14.3	Контрольное событие 1.6.14.3 Подготовлены и направлены в Минюстицию России, Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Минюстиция России, за соответствующий отчетный период.	включено в ведомственный план	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.08.2017	31.07.2017		X	X	X	X	X
1.6.15	Мероприятие 1.6.15 Организация продаж федерального имущества в электронном виде	X	Головин В.В., ВРЮ начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2019		X	Реализация имущества, обращенного в собственность государства, проводится на электронных площадках. Росимуществом подготовлены предложения по созданию нормативной базы в целях урегулирования деятельности в части реализации имущества, обращенного в собственность государства.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объема финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.15: Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											

№ п/п	Наименование ВПЦ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.16	Мероприятие 1.6.16 Совершенствование процесса проведения проверок федерального имущества	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2017		X	Дополнительно урегулированы отдельные процессы проведения проверок с учётом внедрения информационной системы «ИС Проверки». Организован учёт информации о проверках федерального имущества в «ИС Проверки». Новая редакция "Административного регламента" в стадии согласования.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.16. Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.17	Мероприятие 1.6.17 Оптимизация структуры территориальных органов Росимущества	X	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2017		X	В соответствии с Приказами Минкомсвязи России от 28.12.2015 № 999 и от 29.08.2016 № 548 "Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом" иными 20 приказами Росимущества о реорганизации территориальных органов Росимущества. Зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц двадцать межрегиональных территориальных управлений Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Положения о межрегиональных территориальных управлениях Росимущества утверждены приказами Росимущества № 460 от 19.12.2016, № 458 от 19.12.2016, № 470 от 19.12.2016, № 469 от 19.12.2016, № 455 от 16.12.2016, № 467 от 19.12.2016, № 453 от 16.12.2016, № 454 от 16.12.2016, № 471 от 19.12.2016, № 472 от 19.12.2016, № 473 от 19.12.2016, № 468 от 19.12.2016, № 465 от 19.12.2016, № 461 от 19.12.2016, № 469 от 19.12.2016, № 466 от 19.12.2016, № 452 от 16.12.2016, № 464 от 19.12.2016 и № 100 от 18.03.2016. Согласованные Росимуществом структуры, летные расписания и ФОТ межрегиональных территориальных управлений Росимущества направлены в территориальные органы Росимущества письмами № 1443811 от 23.10.2016, № 142086 от 24.01.2017, № 142091 от 24.01.2017, № 142085 от 24.01.2017, № 142087 от 24.01.2017, № 142089 от 24.01.2017, № 142090 от 24.01.2017, № 142136 от 24.01.2017, № 142052 от 23.01.2017, № 142055 от 23.01.2017, № 142054 от 23.01.2017, № 142951 от 30.01.2017, № 143299 от 01.02.2017, № 142137 от 24.01.2017, № 142053 от 23.01.2017, № 141970 от 23.01.2017, № 144810 от 10.02.2017, № 142051 от 23.01.2017, № 142084 от 24.01.2017. Закончена реорганизация территориальных органов Росимущества. Приказ Росимущества от 19.12.2016 № 463 по межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Астраханской области и Республике Калмыкия отменен приказом Росимущества от 03.03.2017 № 51. Принято решение о том, что в Астраханской области и Республике Калмыкия МТУ создаваться не будет.	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.17. Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
1.6.17	1 Контрольное событие 1.6.17.1 Иданы приказы об утверждении положений о межрегиональных территориальных органах Росимущества	включено в ведомственный план	Головин В.В., ВРИО начальника Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.06.2017	03.03.2017		X	X	X	X	X
1.6.18	Мероприятие 1.6.18 Упорядочение архивных документов Росимущества, организация почтовой, телефонной и фельдшерской связи	X	Григов В.И., начальник Управления информационной политики, департамента и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2019		X	По итогам проведения открытых конкурсов заключены государственные контракты на выполнение работ по архивной обработке управленческой документации Росимущества и документов по рассмотрению обращений граждан за 2010 год, а также на выполнение работ по архивной обработке документов Росимущества, связанных с реализацией федерального имущества и высвобождаемого военного имущества, за 2010-2013 годы. Заключены договоры на оказание услуг почтовой, телефонной и фельдшерской связи на 2017 год.	7 241,50	9 062,40	2 739,40	6 900,80
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		Мероприятие 1.6.18. Не реализовано									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											